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RESUM 
 
 
El present projecte desenvolupa la meva visió i aprenentatge sobre el control de la 
planificació i execució de la obra consistent en el condicionament de la estació de Sagrera-
Meridiana de la nova línia 9 del metro de Barcelona, obra en la que vaig participar en 
funcions de gestió i control d’obra, en fase de revestiments i acabats. 
 
Per a tal fi, exposo la evolució de la execució de la mateixa, analitzant aspectes des de la 
meva òptica crítica, com ara els canvis produïts des de la planificació inicial, fins arribar a la 
planificació resultant, o els canvis i les negociacions per dur a terme l’obra amb una 
problemàtica ja inicial de la manca d’una figura que coordini els treballs entre totes les 
subcontrates.  
 
Treballar per a l’administració pública suposa l’acceptació d’uns requeriments i certs 
condicionants, que potser en altres situacions no es donarien; en aquest cas, la execució 
d’aquesta obra singular i significativa, econòmicament parlant, s’ha subcontractat per parts 
el conjunt de la mateixa. Una d’aquestes parts, concretament l’arquitectura de la estació, va 
ser adjudicada a la UTE per a la que vaig treballar: UTE Sagrera-Meridiana L4 FMB. Cal fer 
esment de que no va existir una figura coordinadora dels treballs realitzats per les diferents 
subcontrates. 
 
L’objecte de la nostra feina fou el condicionament interior i accessos, arquitectura, acabats i 
instal·lacions de l’estació objecte de l’estudi; prèviament a l’execució d’aquesta obra es fa 
necessària la execució d’altres elements, com ara tota l’obra d’infraestructura (murs, 
pantalles, forjats, lloses...) necessaris per a la formació del pou que compon l’estació. Per 
tant, i donat el curt plaç de temps del que es disposa per a la realització dels treballs, 
aquesta obra haurà de conviure amb diferents interfícies, que condicionaran tant la 
execució, com la planificació de la mateixa: obra civil, ascensors, escales mecàniques... 
 
El present projecte es dividirà en tres blocs principalment: 
- Antecedents 
- Situació i descripció de l’obra 
- Estat de l’obra a l’inici de la nostra activitat 
- Plantejament d’obra 
- Planificació de treballs  
- Planificació d’equips d’obra 
- Problemes, gestió i solucions adoptades 
- Variacions planificacions 
- Imprevistos: generació de preus contradictoris 
- Variacions significatives respecte al projecte inicial1 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
 
Com a conseqüència de les obres de construcció de túnel i estacions de la nova línia 9 del 
metro de Barcelona, realitzades per la Generalitat de Catalunya, i per encàrrec de GISA 
(Gestor d’Infraestructura, S.A.), es redacta el projecte de condicionament de l’estació de 
Sagrera-Meridiana L9; aquest projecte recull les actuacions pel condicionament i 
instal·lacions de l’estació. 
 
Treballar per a l’administració pública suposa l’acceptació d’uns requeriments i certs 
condicionants, que potser en altres situacions no es donarien; en aquest cas, amb la 
execució d’aquest projecte, tot i tractant-se d’una obra significativa, econòmicament parlant, 
es realitza una petita part del conjunt de treballs a realitzar per a l’execució de la totalitat de 
l’obra. Dins d’aquest context, l’organització executiva de l’obra és la següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1:Organigrama general L9 FMB 
 
 
Per tant, la meva tasca dins l’execució de l’estació de Sagrera-Meridiana, va estar a 
Arquitectura, com a Ajudant de Cap de d’Execució de l’Estació, duent a terme l’execució de 
totes les partides de condicionament (arquitectura) que composen l’estació, i d’alguna 
manera, al no haver una coordinació de subcontractes per part de la gestora de l’obra, la 
coordinació amb la resta de parts que composa la totalitat de la mateixa (Obra Civil, escales 
mecàniques, ascensors, portes d’andana i energia i telecomunicacions), sense oblidar-nos 
que tot i que les partides responsabilitat nostra eren les que composen l’arquitectura, la UTE 
a la que pertanyia era responsable tant de l’arquitectura com de les instal·lacions, per tant 
tots dos treballs havien d’estar coordinats. 
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2 DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
 
2.1 ANTECEDENTS 
 
2.1.1 SITUACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 
 
 
L’estació de Sagrera Meridiana L4 es troba ubicada a la línia 4 (temporalment L9) del Metro, 
entre l’intercanviador Sagrera-Meridiana L5, L1 i L9, al Districte de Sant Andreu, de 
Barcelona, en l’Avinguda Meridiana amb accés pel C/ Felip II. L’estació, que es de tipus pou, 
intersecciona al túnel per un extrem, i en l’altre extrem neix un pou que conté l’escala 
d’emergència que desemboca a l’Avinguda Meridiana cantonada amb carrer Sant Antoni Mª 
Claret.  
L’entrada al vestíbul superior de l’estació es produeix a través del vestíbul de la Línia 5. La 
diferència de cota entre el carrer (+ 28,4) i el vestíbul d’andana inferior (- 8.560) és 36,97 m. 
Existint un últim nivell de no accés públic a la cota (-12,561).L’estació compta amb un 
vestíbul principal al que s’hi accedeix des del vestíbul de L5, a partir d’aquest vestíbul 
principal, s’accedeix mitjançant sis nivells d’escales mecàniques i ascensors als nivells 
d’andanes superior i inferior. 
 
L’objecte de l’obra és el condicionament interior i accessos, arquitectura, acabats i 
instal·lacions de l’estació de Sagrera-Meridiana de la línia L4 de TMB. 
La intervenció es centra en el projecte de les instal·lacions pròpies de les estacions i el 
tractament dels interiors en relació a tancaments i divisòries, paviments, revestiments, cel 
rasos, disseny dels elements de l’andana i previsió de la ubicació dels elements 
d’equipament i instal·lacions, i de senyalèctica. 
 
La característica principal d’aquesta estació és la profunditat a la que es troba l’andana 
respecte els punts d’accés (aproximadament 37 m). 
El sistema constructiu, a base de caixes rectangulars (que anomenarem pou), no 
intersecciona amb el túnel de via i andanes, tenint que realitzar una connexió entre ambdós 
elements. En aquest prisma estan situats els ascensors, les escales mecàniques i les 
escales d’evacuació, que permeten recorre la distància des del vestíbul de carrer als 
respectius vestíbuls d’andana. El pou és un espai buit de formigó interromput pels diferents 
nivells de recolzament de les escales mecàniques. 
L’accés des de l’exterior fins al vestíbul principal es produeix per una única via a través del 
vestíbul de la línia 5 Sagrera-Meridiana, a través d’escales fixes i una mecànica. També s’hi 
pot accedir mitjançant ascensor adaptat a la cota de carrer; existeix també una sortida, 
practicable únicament en cas d’evacuació forçosa, a través d’una comporta basculant, al 
carrer Felip II. 
El vestíbul és un únic espai, pràcticament rectangular, amb l’accés per un extrem del 
rectangle, on es troba l’accés als dos ascensors i pràcticament al centre l’accés a la bateria 
d’escales mecàniques, que es recolzen en una cara al recinte tancat on es troba l’escala 
d’emergència.  
El pou és l’espai vertical que permet la connexió des del vestíbul a les andanes; la connexió 
es realitza en un extrem de l’andana; a l’altre extrem de l’andana existeix un pou que conté 
l’altra escala d’emergència i desemboca a través de comporta basculant, a l’Avinguda 
Meridiana cantonada amb carrer Sant Antoni Mª Claret. 
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Mitjançant els respectius vestíbuls, s’accedeix a les andanes superior i inferior. L’andana, 
encara que pertany a la línia 4, és la característica de les de la línia 9. La longitud 
aproximada és de 100 mt més l’equivalent a cada banda per a les vies d’evacuació entre 
andanes i zones tècniques. L’amplada útil lliure de l’andana és aproximadament de 3.5 m i la 
seva secció es correspon amb la geometria del forat de túnel. En un dels seus extrems es 
produeix l’entroncament on es situa el vestíbul d’independència i sectorització. 
Tanmateix existeixen vestíbuls d’independència ambdós extrems de les andanes. 
Sota la zona del vestíbul d’andana inferior tenim part de les dependències tècniques. També 
n’hi ha altres a continuació del vestíbul d’independència de l’andana superior, al costat del 
Pou d’Havaneres, pou de ventilació de túnel. 
 
D’una forma sectoritzada hi ha diferents circuits de connexió: 
- Escales d’emergència. Disposa de una escala d’emergència d’1.80 metres de pas, formant 
sector d’incendis respecte al pou. 
- Conductes de ventilació i pas Instal·lacions, i cambres d’instal·lacions. 
- Dos ascensors de capacitat mitjana i quatre escales mecàniques. Es projecta una 
estructura metàl·lica de suport per la infrastructura d’ascensors. Hi ha dos nivells intermitjos 
d’aturada d’emergència connectats amb les escales. 
 
Les partides principals que va dur a terme Arquitectura varen ser: 
 
 Estructures Auxiliars Interiors 
 Estructures Secundàries 
 Revestiments andanes 
 Tancaments i divisòries interiors 
 Definició de tots els acabats d’arquitectura de l’estació 
 Cels rasos 
 Vidreres i revestiments d’inoxidable 
 Serralleria i tancaments practicables 
 Senyalèctica 
 
 
ANNEX 1: Plànols generals 
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2.1.2 ESTAT DE L’OBRA A L’INICI DE LA NOSTRA ACTIVITAT 
 
 
L’obra d’infraestructura (obra civil) deixa les estacions amb els murs i pantalles vistes i amb 
els forjats intermedis i andanes executats, l’obra d’estructura interior i preveient els forats 
necessaris per a pous i registres. Les lloses estan impermeabilitzades i les terres al damunt 
col·locades fins a cota del carrer. 
 
Es preveuen 3 grups d’actuacions principals: 
- Treballs al pou principal 
- Treballs al pou d’emergència 
- Treballs a andanes 
 
ANNEX 2: Plànol situació de les tres zones de treball 
 
 
When we arrived to the construction work on the new station, we saw that Civil interface 
didn’t have already finished the execution of infrastructure; therefore we had to begin to 
coordinate works with the other interfaces, in spite of that there was no person in charge of 
the coordination and the control of them. 
 
STATION 
The shaft is executed completely, but the shaft-tunnel connections are being realized. For 
this reason, we will not be able to work at all zones of the following levels: top platform, (-
3.53), low platform, (-8.56), and the plant of technical facilities, (-12.56). The rest of floors 
remain free: (+23.37), (+17.98), (+12.60), (+7.26) and (+1.84). We will start to work at the 
four low floors, leaving the level (+23.37) as area of stock of materials. 
 
The central hollow of the shaft will be used for the introduction and evacuation of material. 
There is only a derrick in the shaft for Civil interface employ, that from now, it will have to be 
shared with us, so we will have to coordinate the time slots between us too. 
 
The cover of the station is still not executed. It will be one of the last works that Civil interface 
will have to realize before beginning to develop the urbanization. But before these works, the 
mechanical stairs will have to be introduced to the shaft through the hollow, because this is 
the only way to access for big volumes. 
 
Later, we will be able to begin to work at the three levels that, at the moment, are not 
accessible. At this moment we will have to share spaces, leaving the half of the floor, that 
belongs to Civil interface connections works, and the rest for architecture activities. 
 
EMERGENCY EXIT  
We will not be able to commence to work here because there is a big water filtering at lower 
levels, which must be proofed by Civil interface. However, we decided to work at the top 
floor, whereas the shaft-tunnel connection works were being executed. As soon as the tunnel 
entrance was finished, we would continue our works in that area. 
 
PLATFORMS ZONE 
At the moment we can’t access. The platforms were being made from the tunnel, and 
although the connections were finished, the access for the shafts was forbidden by security 
reasons. Once the platforms were executed, Civil interface delivered us the spaces to start 
working. 
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2.2 APPROACH OF WORK 
 
2.2.1 PLANNING OF TEAMS OF WORK  
 
The staff for the execution of architecture has been proposed according that the UTE 
developes four works at the same time, although certain charges will have to share tasks. 
 
 
Staff shared with the other 
four works 
Senior Manager Manager 
Construction 
manager 
Site manager 
Assistant of Site manager 
Own staff for architecture in 
the station of  
Sagrera-Meridiana 
Site supervisor Production manager  
Assistant of Production manager 
Supervisor 
Workforce 3 Foreman 
3 Skilled Workers 
2 Laborers 
Help with work Warehouse man 
Derrick Operator 
2 Preventive resources 
Staff shared with the other 
four works 
 
Units of support Department of Topography 
Technical department 
Draughtsman 
Structure Engineer 
Quality technician 
Department of Purchases 
Administrative department 
 
 
Also, it’s important detach the staff that manufacturers and subcontracting enterprises 
provide, depending on the needs and the units executed in every moment of the work. 
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2.2.2 PLANIFICACIÓ DE TREBALLS 
 
 
Before beginning, it is necessary to notice the difficulty of the constructive process that the 
typology of the station endures. The shaft is very depth, and there is only a hollow to entry 
and evacuate the construction materials. This fact affects directly to the performances of the 
work activities, besides that it determines the rest of the necessary units to execute in the 
station. It will be necessary to have a workers troop, that permanently take charge of the 
supplies and the cleaning of the different jobs during its execution. 
 
The program of works thought about the constructive project of the station foresees a total 
duration of six months. 
 
ANNEX 3: Planificació de projecte 
 
Analitzant el projecte i la tipologia de treballs a realitzar, ràpidament ens adonem de que es 
tracta d’un termini de temps molt ajustat, per la qual cosa, per arribar a complir terminis, 
haurem de treballar en torns de dia i de nit, i probablement haurem de comptar amb tots els 
dies naturals com a dies hàbils, sense respectar ni diumenges, ni festius. 
 
No obstant, en l'anàlisi previ, i per valorar el temps i els equips necessaris per realitzar 
l'obra, que com a mínim s'hauran d'emprar, utilitzarem un criteri prudent al no tenir en 
compte les conclusions anteriors. Així podrem detectar aquelles unitats crítiques i ens 
permetrà analitzar els treballs que caldrà reforçar, objectiu que s'obté en estudiar la 
planificació de l'execució. 
 
En principi, els treballs dels tres grups d’actuacions principals, esmentats anteriorment 
(treballs al pou principal, al pou sortida d’emergència i a andanes) podrien ser tots 
simultanis, ja que es poden realitzar amb equips de treball diferenciats, i totes tres zones es 
troben ben separades, com per a no solapar-se en un mateix espai dos equips. 
 
Però la planificació teòrica plantejada no s’aproxima a la realitat de l’obra, donat que la 
situació real quan arribem és la descrita a l’apartat 2.1.2, per tant haurem de refer la 
planificació en funció de les zones que disposem lliures, adaptant-nos a les planificacions 
que exposa obra civil, a més dels condicionants temporals de la resta d’interfícies (escales 
mecàniques, ascensors i portes d’andana, bàsicament). Amb tot això, haurem d’estudiar una 
nova planificació que s’adapti a les necessitats d’arquitectura i respecti les dates exposades 
a projecte, a més de coordinar treballs amb la resta d’interfícies, feina que en principi no ens 
corresponia, però que s’hauria de realitzar degut a la manca d’una coordinació general de 
treballs. 
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Descripció de treballs a realitzar per Arquitectura 
 
 
L’arquitectura presentava una característica fonamental, que era l'equilibri entre funcionalitat 
i estètica. Aquest binomi, amb la necessitat de finalitzar lo més aviat possible, augmentava 
la complexitat de l'execució, doncs obligava a dimensionar els treballs d'arquitectura i 
instal·lacions de manera que la continuïtat de la seva realització no danyés els acabats finals 
ja col·locats. 
 
El pou principal s'ha estudiat amb criteris que permetin minimitzar les dificultats de l'entrada i 
sortida de material. Per aquest motiu es va evitar tancar el buit que conformava l'estació fins 
a l'últim moment, que corresponia a la fita d'obertura al tràfic del carrer Felipe II.  
 
La primera planta on es comencen els treballs és el Nivell -2. Per optimitzar el nombre i 
rendiment dels equips previstos s'ha planificat tenint en compte que l'execució de les 
activitats a realitzar millora amb la pràctica i repetició de les mateixes. Si bé al principi pot no 
complir-se amb els rendiments establerts és conegut i, com l'experiència així ho confirma, 
els equips acaben aprenent la realització de les seves tasques recuperant, i fins i tot 
superant, les demores inicials. 
 
Primer s'han contemplat les activitats necessàries per adequar i preparar les plantes amb la 
finalitat de començar els extradossats i divisòries.  
 
La següent tasca analitzada preparava les fàbriques realitzades per als diferents acabats 
que el projecte contemplava. El rendiment d'aquesta unitat (arrebossat) era sensiblement 
major que la unitat anterior pel que es van dimensionar amb un únic equip que anés, així, 
pressionant les activitats precedents.  
 
L'experiència dels trams anteriors executats de la línia 9 disposava la idoneïtat de realitzar el 
terratzo com a pas previ abans dels acabats i així es va reflectir en la planificació inicial. 
 
La realització dels diversos acabats finals constituïa el conjunt d'activitats més complexes no 
només per la dificultat que algunes d'elles presentaven sinó perquè parlàvem del resultat 
final de l'obra; per això es va buscar unificar la solució per a suports de revestiments 
verticals. 
 
L'última unitat sencera contemplada és la corresponent al tancament dels sostres analitzada 
amb els requeriments generals per a la resta d'activitats. 
 
L'estudi nostre de l’obra va permetre treure la següent conclusió: per garantir les durades 
previstes inicialment, era necessari introduir a dos equips independents que anessin 
treballant en plantes alternes, parells i senars.  
 
Les instal·lacions, des de l’inici de l'estudi, es van contemplar com una unitat completament 
independent a la resta dels treballs a desenvolupar en l'estació. 
 
L'estudi del pou auxiliar, funció principal del qual li converteix en un pou de ventilació 
d'andanes, estació i túnel, es va desenvolupar d'idèntica manera que el pou principal però 
de manera més simple com corresponia a la naturalesa dels elements que ho composen. 
 
L'existència de dues andanes independents va facilitar la divisió i repartició de les tasques 
entre totes dues i, a causa de la seva similitud, la possibilitat de reforçar una amb equips de 
l'altra.  
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2.3 PROBLEMES, GESTIÓ I SOLUCIONS ADOPTADES 
 
2.3.1 VARIACIONS PLANIFICAIONS 
 
 
Per tal de veure quines van ser les variacions més significatives, analitzarem les 
planificacions des de tres punts evolutius de les mateixes: 
 
- Planificació INICIAL: tenint en compte la situació descrita anteriorment, i la 
planificació de projecte, hem de plantejar com planificar l’obra, tenint en compte 
rendiments, ma d’obra de la que podrem disposar, i el temps inicial que disposem per 
enllaçar totes les activitats. Aquesta planificació s’ha d’ajustar als terminis establerts, 
i preveure l’actuació d’interfícies, tant les ja presents (obra civil), com les que encara 
han d’entrar. Aquesta planificació es presenta tant a D.O., com a GISA, per 
expressar quins són els nostres requeriments, complint amb la durada total prevista a 
projecte (Planificació de PROJECTE) 
 
- Planificació TEÒRICA: una vegada disposem d’una planificació inicial, les diferents 
interfícies ens plantegen una sèrie de fites que hem de complir per poder complir 
amb els terminis exigits, per tant aquesta planificació serà diferent de la inicial. 
D’alguna forma aquestes fites eren un traspàs de responsabilitats per part 
d’interfícies, amb la finalitat d’assegurar-se algun possible retard que se li hagués 
pogut atribuir. A més, arribats a aquest punt no solament comptem amb les noves 
fites, sinó que hem d’adaptar-nos als endarreriments per part d’obra civil. 
 
- Planificació REAL: diferent de totes les anteriors, té en compte totes les variacions, i 
alguna nova exigència de termini, tindrem una nova planificació, que es va adaptant 
a la realitat, que és la que haurem de dur a terme per arribar dins de les noves dates 
exigides. 
 
L’evolució de les diferents planificacions ve marcada per diferents fets donats durant el 
mateix transcurs de l’obra: 
 
 
Aparició i detecció de discordances entre les diferents subcontractes,  
i per mancances en el projecte 
 
 
Modificacions del projecte i aprovació de les mateixes 
 
 
Encaix de planificació i optimització de recursos 
 
 
ANNEX 4: Planificació inicial, teòrica i real 
ANNEX 5: Planificació comparativa 
 
Control  Planificació i Execució de l’Obra “Condicionament Estació S-M L9 metro BCN” 11
 
 
PLANIFICACIÓ INICIAL 
 
 
Una vegada ja tenim plantejat com podrem desenvolupar les nostres tasques d’arquitectura, 
per poder complir amb els terminis establerts, se’ns fa necessari ajustar-nos a dos 
condicionants: interfícies ja existents a obra i interfícies que han d’actuar durant el transcurs 
de les nostres feines. Les diferents dades (alliberament d’espais, requisits d’entrada, 
durades...) ens permeten completar l’estudi realitzat. 
 
Interfícies ja existents a obra  
 
Obra Civil: quant a la seva situació real, ens trobem que, malgrat la necessitat urgent 
de començar les unitats d'arquitectura, encara no s'havia realitzat la connexió entre andanes 
i el pou principal, fet que condicionava totalment els treballs a andanes: es van tindre que 
plantejar com totalment independents, l’accés tant de personal com subministrament de 
material es va realitzar a través de túnel. D'altra banda, queden espais tant al pou principal, 
com al pou d'emergència sense alliberar. 
 
Interfícies que han d’actuar durant el transcurs de les nostres feines 
 
Escales mecàniques i ascensors: era necessari tenir preparats no només els suports 
i estructures auxiliars que servissin de suport i fixació dels diferents elements d'ancoratges 
sinó que també era obligatori tenir acabats els revestiments d'aquelles parets que 
conformessin els límits dels mateixos. 
 
Portes d'andana: calia tenir finalitzats els graons a la vora de les andanes i la manta 
dielèctrica que, ni tan sols estava present en projecte, per poder donar inici als seus treballs 
dins de la data fixada. 
 
Energia i Telecomunicacions: sol·licitaven la finalització de les cambres tècniques 
que haurien d'ocupar. 
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PLANIFICACIÓ TEÒRICA 
 
 
Arribats, a aquest punt, disposem d’una planificació inicial, que en tot cas, seria ideal, però 
no real, donat que la situació real d’obra civil és, que retarda més i més les seves dates 
finals, i les noves interfícies que han d’arribar, cada vegada tenen més requisits i exigències 
per entrar a obra, a més de que ajusten les seves dates de treball a les seves necessitats i 
no a les de l’obra. 
 
Tot això va condicionar les modificacions produïdes a la planificació inicial, donant com a 
resultat, una nova planificació teòrica. 
 
Arribats a aquest punt, calia replantejar-se alguna cosa tan elemental com quines unitats es 
convertien ara en crítiques, ja que afectarien a l’execució d’altres d’activitats a realitzar per 
interfícies. Com a resultat, comptem amb que hi ha activitats nostres que hem de retardar o 
comprimir, encara més, per existir altres precedents d’altres interfícies que no havien 
finalitzat. 
 
Interfícies ja existents a obra  
 
Obra Civil: Les andanes es van veure afectades per la no realització de les 
connexions amb tots dos pous. Amb la finalitat de garantir els terminis es va procedir a 
executar l'obra de manera que quedés només el perímetre de seguretat disposat per a la 
realització dels treballs anteriors, i una vegada es finalitzés les connexions pous-túnel, 
rematar les nostres feines a les zones afectades. 
 
Interfícies que han d’actuar durant el transcurs de les nostres feines 
 
Escales mecàniques: els preparatius previs a l’inici d’escales mecàniques van ser els 
que van provocar una major transformació de les condicions inicials de planificació. 
L’inici d’aquesta interfície suposava que, a més d'eliminar el buit principal de l'estació com a 
zona d'entrada i sortida de material, calia tenir acabat, fins i tot acabats, la paret de 
separació entre l'escales mecàniques i l'escala d'emergència així com les volades 
perimetrals existents.  
Pel volum de feina a executar i el curt termini de temps que ens deixava lliure, per darrere, 
els retards d’obra civil, i per davant la fita d’entrada d’escales mecàniques, se’ns va fer 
necessari el canvi de tipologia del mur de separació escales mecàniques amb l’escala 
d’emergència. Aquest condicionant va suposar la variació més significativa respecte el 
projecte inicial. 
Ascensors: les seves exigències anaven dirigides en dues direccions: garantir la 
fixació dels suports necessaris i la independència de la seva àrea de treball de la resta dels 
quals es desenvolupessin simultàniament en la resta de l'estació durant el muntatge dels 
dos ascensors. Aquest segon requeriment va provocar canvis en quant als tancaments 
laterals de les cabines, donat el curt temps del que ens deixaven disposar.  
 
Portes d’andana: només va motivar un esforç de coordinació de zones de treball amb 
la finalitat de poder desenvolupar conjuntament la terminació dels mateixos. 
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PLANIFICACIÓ REAL 
 
 
 
La planificació teòrica que és realitza, tenint en compte els retards produïts per obra civil, les 
dates imposades per les diferents interfícies, i el pla de treball propi d’arquitectura, preveu 
una durada total dels treballs de 12 mesos, el doble de lo que es plantejava al projecte 
inicialment.  
Aquesta planificació resulta inacceptable, pel que és en aquest moment quan es decideix la 
re negociació de les fites més significatives de l’obra amb les diferents interfícies, per 
aconseguir una planificació més ajustada. 
 
No hem d’oblidar que no existia una figura que coordinés les diferents interfícies, i que a la fi, 
les dates que interessaven eren les finals d’entrega d’obra, per tant en cert aspecte com a 
responsables de l’entrega final d’arquitectura, se’ns atribuïa aquesta figura inexistent de 
coordinador, ja que les fites de les diferents interfícies eren d’alguna forma, un traspàs de 
responsabilitats. 
 
Amb les noves dades, fites i termini de temps, es va acordar una nova planificació, que 
satisfés els interessos de totes les parts: GISA, UTE Sagrera-Meridiana L4 FMB, i les 
diferents interfícies implicades en l’obra  amb una durada total de 9 mesos. 
 
Els retards existents en aquell moment per part d’obra civil, eren irrecuperables, per tant per 
arribar a complir termini, hauríem de modificar moltes activitats, modificant el rendiment de 
les mateixes: augmentar el personal de mà d’obra, disposant d’un doble torn, dia i nit, i fent 
tots els esforços necessaris per poder arribar a temps. 
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ANÀLISIS PLANIFICACIONS  
 
 
Per sintetitzar i poder analitzar les tres planificacions conjuntament, he agrupat totes les 
tasques a executar, dintre de cada nivell, i per zones d’actuació. 
 
Els treballs a ANDANES inclouen: muntatge d’instal·lacions (safates, cablejat...), construcció 
de divisòries, els revestiments verticals, i la col·locació de l’estructura suport d’aquests 
revestiments, la col·locació de fals sostres i paviments, remats i rebaix i polit del terra. 
 
Els treballs al POU PRINCIPAL inclouen: replantejos, formació de mitges canyes i baixants 
per a recollida d’aigües pluvials, extradossats i divisòries, arrebossats, paviments, alicatats, 
muntatge d’instal·lacions (safates, cablejat...), els revestiments verticals, i la col·locació de 
l’estructura suport d’aquests revestiments, pintura i fals sostres. 
 
Els treballs al POU D’EMERGÈNCIA inclouen: replantejos, formació de mitges canyes i 
baixants per a recollida d’aigües pluvials, extradossats i divisòries, arrebossats, paviments, 
muntatge d’instal·lacions (safates, cablejat...) i pintura. 
 
PLANIFICACIÓ INICIAL 
 
Donat el termini de temps del que disposem, i tenint en compte el volum de treball que 
tenim, així com la estança en obra de les diferents interfícies que han d’arribar, proposem 
unes fites de sortida d’Obra Civil i unes fites d’entrada de les diferents interfícies, per poder 
arribar a complir amb el termini establert. 
 
Pou principal: Ens trobem amb tres fites principals, Obra Civil, que ens va condicionant 
l’accés als diferents nivells del pou, a les seves dates de finalització, Ascensors, que fins que 
no finalitzi el seu treball, no podrem nosaltres col·locar els remats d’acer inoxidable, els 
remats de paviment a les zones més properes als ascensors, col·locar el fals sostre i polir el 
terra, així com altres unitats importants d’obra, com són els tancaments del buit dels 
ascensors i la realització dels edicles de vidre. La tercera fita és Escales mecàniques, que 
condiciona el tancament del pou a Obra Civil (l’únic forat per introduir les escales 
mecàniques), i a nosaltres, que fins que Obra Civil no tanqui el pou no podem fer tots els 
remats de la zona propera a les escales mecàniques (col·locació fals sostre sota escales 
mecàniques, remats paviment, col·locació baranes i vidres, polit del terra...) 
 
Pou d’emergència: Ens trobem amb una única fita, fins que Obra Civil no finalitzi les 
connexions andanes-pou, i munti tota l’escala d’emergència al pou, nosaltres no podrem 
entrar per realitzar els nostres treballs. 
 
Andanes: Ens trobem amb dues fites, una abans i una altra durant la nostra intervenció, per 
tant podrem entrar a fer els nostres treballs una vegada Obra Civil acabi els seus; 
treballarem compartint espais amb Portes d’Andana, per tant haurem d’esperar a que ens 
deixi lliures determinades zones per nosaltres poder treballar, com ara, col·locar el paviment 
a la zona pròxima a les portes d’andana, o bé fer el rebaix, que fins que no estigui tot el 
paviment col·locat, no es pot fer. 
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PLANIFICACIÓ TEÒRICA 
 
Les fites ja no són les proposades per ARQUITECTURA, sinó que cada interfície imposa les 
seves. 
 
Pou principal: Tot i que continuaran treballant, Obra Civil es compromet a alliberar 
determinats espais per deixar-nos començar a treballar, complint així amb les fites 
proposades a la planificació inicial per ARQUITECTURA. THYSSEN ASCENSORS i 
THYSSEN ESCALES MECÀNIQUES enredereixen el seu final.  
 
Pou d’emergència: en aquest cas Obra Civil, també retarda la seva sortida. 
 
Andanes: Obra Civil retarda la seva sortida d’obra un mes, i PORTES d’ANDANA, 
enredereix encara més la seva entrada a obra. 
 
Aquestes noves fites, fan que la nova planificació sigui molt més dilatat en el temps, passem 
d’una durada total inicial de planificació d’uns sis mesos, a una durada total de dotze mesos. 
 
 
PLANIFICACIÓ REAL 
 
La planificació teòrica no és viable, degut a la llarga durada de l’execució, i encara hi ha 
interfícies que continuen enrederint les seves dates finals. 
 
Pou principal: L’endarreriment a la planificació teòrica de THYSSEN ESCALES 
MECÀNIQUES, ens retarda notòriament, l’entrega final, ja que la col·locació de les escales 
condiciona el tancament del buit del pou  principal, i conseqüentment ens retarda l’execució 
dels nostres treballs a la zona afectada. És amb aquesta interfície que s’aconsegueix 
escurçar el temps d’entrega de les escales, reduint molt el termini d’execució. Obra Civil, 
continua retardant encara més la finalització dels seus treballs, per tant, arribats a aquest 
punt es decideix treballar a tots als espais que no estiguin ocupats per aquesta interfície i a 
on hagin finalitzat les seves feines, fins al punt en el qual ja no puguem continuar, i tinguem 
de parar fins que la interfície finalitzi els seus treballs. Una vegada ells acabin, nosaltres 
continuarem amb les feines. 
 
Pou d’emergència: Obra Civil retarda la seva finalització; arribats a aquest punt s’acorda 
assumir determinades feines no reflectides a projecte, per poder començar abans a executar 
la nostra part d’obra. 
 
Andanes: Obra Civil i PORTES d’ANDANA retarden encara més la seva finalització, per lo 
qual nosaltres també ens enrederim; igualment no condiciona la finalització de l’obra, ja que 
aquesta zona acaba abans que el pou principal. 
 
Donada la situació (els retards de les interfícies i els curts terminis compromets), només 
quedava una solució per arribar a complir amb la planificació, i era augmentar equips, per 
augmentar els rendiments, i començar a doblegar els torns de treball a dia i nit, per poder 
escurçar el temps. D’aquesta manera es va aconseguir una planificació que s’adaptés als 
interessos de tots, i amb un termini de temps acceptable.  
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2.3.2 IMPREVISTOS: GENERACIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS 
 
 
Mur prefabricat de formigó.  
 
Van ser els preparatius previs per al muntatge de les escales mecàniques els que van 
provocar una major transformació de les condicions inicials de planificació. Ens trobàvem 
amb un termini de temps molt ajustat, donat que Obra Civil havia endarrerit molt la nostra 
entrada a obra.  
 
L’inici dels treballs de la interfície d’Escales Mecàniques, implicava que, a més d'eliminar el 
buit principal de l'estació com a zona d'entrada i sortida de material, calia tenir acabat, fins i 
tot acabats, la paret de separació entre l'escales mecàniques i l'escala d'emergència així 
com les volades perimetrals existents. 
 
La idea original de projecte era l'execució d'una fàbrica de maó recolzada en l'escala 
d'emergència. Aquesta solució prèvia era molt inconsistent a causa de l'altura, gairebé cinc 
metres per planta, i longitud de la mateixa sense cap tipus de arriostrament. 
 
Per tal motiu es va determinar que, com a primer pas, caldria muntar un esquelet metàl·lic 
que servís de suport del parament. Aquesta solució, que es podia encaixar en la planificació 
prèvia, es va haver d'abandonar per la reducció del termini exigit. 
 
La següent proposta que s'havia analitzat i, en haver-se executat amb èxit en les estacions 
del tram IVb, era aixecar una paret de bloc de formigó armat cada tres alvèols i amb llindes a 
distància de tres metres cadascun. 
 
La complexitat d'aquesta actuació venia representada per la necessitat de disposar un equip 
permanent en obra que anés armant una bastida a mesura que s'anés alçant la paret. 
Aquesta actuació era més econòmica que l'anterior. 
 
Però seguia sense poder encaixar-se en la planificació necessària ja que, com hem de 
recordar, era necessari lliurar la paret acabada, incloent el revestiment de xapa inoxidable. 
 
Així doncs, ens trobàvem en una situació crítica. Havíem de pensar en un tancament que fos 
estable, o en defecte d'això, el seu arriostrament anés lo més senzill possible, que quedés ja 
preparat per a la col·locació del revestiment d'acer i que pogués aixecar-se amb mitjans 
auxiliars ràpids de muntar i desmuntar. 
 
La solució que complia amb tots els requisits anteriors era la següent: s'aixecaria un mur 
compost per plaques prefabricades de formigó, de dimensions necessàries per minimitzar el 
seu nombre. Una vegada presentats, es fixarien unes bigues metàl·liques que fessin una 
doble funció: suport de la superior i fixació per a la inferior (perfils HEB) excepte en la part 
superior i inferior del propi mur on només es col·locarien perfils en U per subjectar les peces. 
 
Es va disposar, doncs, un doble torn, dia i nit, de manera que la presentació de les peces de 
formigó es feia a primera hora i la resta del temps es dedicava a l'estructura de fixació. El 
temps emprat en total va ser de només tres dies. 
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Quedava per resoldre el muntatge del revestiment. Per optimitzar la seva execució, es va 
pensar, com si s’anés a muntar una façana. Per aquest motiu es van utilitzar bastides 
elèctriques motoritzades com a mitjans auxiliars d’elevació, lo que simplificava aquesta 
activitat. El temps de muntatge, amb torns dobles, va ser de dues setmanes.  
La retirada dels mitjans es va fer el dia anterior de l'arribada del primer tram d’escales 
mecàniques, complint així amb la data límit fixada. 
 
 
 
Ascensors 
 
Les necessitats de Thyssen Ascensors anaven dirigides en dues direccions: garantir la 
fixació dels suports necessaris i la independència de la seva àrea de treball de la resta dels 
quals es desenvolupessin simultàniament en la resta de l'estació durant el muntatge dels 
dos ascensors PMR's. 
 
Per atendre la primera d'elles va caldre calcular i executar una estructura metàl·lica, no 
contemplada en projecte, que fos capaç de suportar tant el pes de la cabina com les 
vibracions que provoca l'ascens i descens de la mateixa.  
 
Una vegada realitzada es van aixecar els tancaments laterals de fàbrica que havien d'estar 
arrebossats i pintats conforme els desitjos de la D. O. Els frontals havien de quedar oberts 
però amb la col·locació d'unes llindes i ‘pisaderes’ metàl·liques seguint les instruccions de la 
interfície. 
 
Aquest fet era contradictori amb el segon requisit, ja que no acabar els treballs obligava a 
demorar la finalització de les plantes fins que Thyssen no finalitzés el muntatge dels 
ascensors. 
 
Després de diverses reunions es va acordar que s'introduirien les cabines i col·locarien les 
portes permetent-se, només llavors, escometre els treballs de tancament i en un horari 
nocturn amb la finalitat de no coincidir. 
 
 
Davant aquesta nova dificultat es va presentar com a modificació de projecte realitzar el 
tancament amb plaques EI-180 el que accelerava l'acabat dels mateixos. Es va aprovar i va 
quedar contemplat en planificació com a rematades dins de l'epígraf ascensors. 
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2.3.3 VARIACIONS SIGNIFICATIVES RESPECTE AL PROJECTE INICIAL 
 
 
En el moment de la seva execució, l’estació de Sagrera-Meridiana era l’única estació no 
concessionada però construïda amb criteris d’estacions L9 Concessions. El ‘Contracte 
Obert’ permetia la presentació de preus contradictoris, així com la revisió de preus. 
 
Per a optimitzar la relació cost-execució durant tot el procés de l’obra, es van tenir en 
compte uns principis molt clars: 
- Al començament de l’obra partim d’unes quantitats econòmiques així com uns 
amidaments determinats. 
- Preval el criteri funcional sobre l’estètic, intentant sempre mantindre els principis 
bàsics arquitectònics. 
- Haurem de reduir els costos en determinades partides per beneficiar altres unitats 
deficitàries.  
- Hem de comptar sempre amb l’aprovació de cadascun dels canvis realitzats. 
 
Les variacions més significatives, i que van suposar una reducció en el cost econòmic de la 
seva execució van ser les següents: 
- Revestiment vertical de vidre retroil·luminat amb un panell de LED’s 
- Revestiments amb panells ‘TRESPA’ 
- Fals sostre vestíbul 
 
Revestiment vertical de vidre retroil·luminat amb un panell de LED’s 
 
La solució arquitectònica prevista al projecte pretenia crear un contrast entre els diferents 
revestiments existents. A les plantes intermèdies destacava, entre els existents, el muntatge 
d’un parament de vidre il·luminat per panell de LED’s, recolzats sobre un tauler hidròfug. 
 
Des del principi es va detectar que la solució estructural dissenyada al projecte era 
complexa i no resolia les necessitats estructurals per suportar i recolzar els vidres. A més, 
tampoc es plantejava bé l’ús dels panells com a element d’il·luminació, donat que en 
l’actualitat aquesta solució s’utilitza en senyalització i publicitat a espais públics singulars. 
 
Les dimensions inicials dels vidres no complien amb la normativa vigent, ni els requisits de 
seguretat de TMB respecte al manteniment i protecció antivandàlica.  
 
Per aquests motius es decideix re interpretar la unitat, tenint en compte que han de conciliar 
les necessitats estructurals amb la conservació de la proposta estètica inicial. Les 
modificacions adoptades varen ser: 
− Vidre: per les dimensions de les peces, i per seguretat es va tenir que augmentar 
l’espessor del material, d’un 6+6 a un 8+8.  
− Estructura metàl·lica: el projecte presentava una estructura conjunt de diferents 
perfils existents al mercat, que implicaven una quantitat important de ma d’obra per a 
la seva realització. Amb el fi de minimitzar la durada del muntatge d’aquesta unitat, i 
conseqüentment la seva mà d’obra, es va substituir per una altre conjunt de perfils 
diferents als plantejats, de manera que, es facilitava i augmentava el treball a 
realitzar a taller, i la seva col·locació a obra era molt més ràpida i simple. A més, 
aquest canvi permetia una simetria a la part superior de la peça, lo que facilitava molt 
més la feina, ja que al projecte la estructura superior i inferior eren diferents. 
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Fins aquí vam reduir el cost en mà d’obra per al muntatge de l’estructura metàl·lica, però en 
vidres, degut a l’error de projecte, vam augmentar el cost en subministrament del material. 
 
Darrere d’aquests vidres, anaven col·locats uns panells LED’s, però el preu en projecte 
cobria només una tercera part del cost de subministrament del mateix. Conseqüentment es 
va substituir per una tira de LED’s a la part superior del vidre, projectada sobre una paret 
pintada en blanc, i una xapa lacada en blanc a la part inferior del vidre que reflectís la llum, 
aconseguint l’efecte buscat al projecte. 
 
 
Revestiments amb panells ‘TRESPA’ 
 
Estructura auxiliar per muntar el revestiment TRESPA. La solució de projecte, consistent en 
unes xapes d’ancoratge a cada extrem de cadascun dels panells, no complia amb els 
requisits que els tècnics de TRESPA demanaven per al seu muntatge. Inicialment s’havia de 
col·locar cadascuna de les plaques als quatre extrems a on anava col·locat el panell. La 
solució va passar per substituir les xapes per uns tubs quadrats en tot lo llarg de la 
superfície on s’ha de col·locar els panells, que ens permetessin, a més de la pròpia fixació: 
  
- Col·locar una cinta de doble cara i el material de fixació indicat pels tècnics de 
TRESPA. 
- Col·locar reblons que minimitzaven ‘l’efecte membrana’ als panells superiors (sostre). 
 
 
Fals sostre vestíbul 
 
Al fals sostre ens trobàvem amb una problemàtica molt similar a l’estructura auxiliar per 
muntar el revestiment TRESPA.  
 
El fals sostre consisteix en la col·locació d’uns perfils d’acer inoxidable, formant quadrats i 
amb una reixeta superior de tancament d’alumini. La problemàtica trobada va ser el desnivell 
existent al sostre d’obra de l’estació. La solució de projecte proposava la col·locació d’una 
estructura de suspensió que no permetia cap canvi en l’alçada d’aquestes peces, per lo que 
l’única solució era el tall a obra de cadascuna de les peces de l’estructura de suspensió que 
formava la retícula, per aconseguir el nivell dels fals sostre.  
 
Davant aquesta situació, es va proposar l’execució d’una estructura de suspensió formada 
per uns perfils amb un cargol que permetés la regulació de l’alçada una vegada col·locada 
tota l’estructura de suspensió.  
 
La solució artesanal proposada a projecte es va canviar per una solució estandarditzada, 
que va permetre reduir el cost i el termini d’execució. 
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3 CONCLUSIONS 
 
La realització d’aquest projecte m’ha permès un anàlisi més crític de l’evolució de l’obra, així 
com captar errors comesos sobre la marxa de la mateixa, que a vegades ni tan sols 
t’adones. 
 
Per les característiques i la definició dels treballs a desenvolupar, d’una manera potser 
indirecta, ens veiem de certa manera obligats a la coordinació dels treballs, ja que la nostra 
actuació es donava immediatament desprès i abans de la realització de treballs d’altres 
interfícies. 
 
Sota la meva visió, la existència d’un coordinador, en aquest tipus d’obra és vital, donat que 
nosaltres no podíem exigir determinats requisits a la resta d’interfícies, perquè no treballaven 
per a nosaltres, però no obstant això, el compliment o no dels seus treballs condicionava els 
nostres.  
 
En moltes ocasions la mancança d’aquesta figura en ha portat a reduir terminis, perquè han 
retardat la nostra entrada a l’obra, i no obstant, nosaltres hem de respectar la mateixa data 
de finalització. Conseqüentment hem tingut que augmentar recursos, o bé causar canvis en 
les formes d’execució per poder complir amb els nostres terminis, assumint les 
conseqüències econòmiques, que no sempre són favorables. 
 
Respecte la planificació, la falta d’unes dates en ferm, ens va anar portant a canvis, que 
moltes vegades es donaven sobre la marxa, i d’alguna manera s’havien de solucionar. 
Aquesta mancança ens va portar a canvis molt significatius, arribant a duplicar el temps total 
d’execució, i posteriorment reduint-lo. Moltes vegades per poder arribar a aconseguir una 
planificació acceptable s’havia de negociar amb GISA, fins i tot amb les diferents interfícies, 
en el transcurs de l’obra i perdent d’aquesta manera molt temps. 
 
El cost econòmic de la figura d’un coordinador, hagués estalviat molts diners en l’execució 
de l’obra, així com evitat retards, que impliquen una posterior acceleració (augment de 
recursos) per poder arribar a temps. 
 
L’obra és un ser viu que evoluciona en un termini de temps molt determinat. És complex 
definir-la, tot i així és important, donat que el fer-ho dona lloc a una optimització de recursos, 
i conseqüentment  un escurçament de temps en la fase d’execució, i una reducció en el cost 
econòmic. 
 
A pesar d’haver fet un estudi de les unitats que composen l’obra, a vegades, i sobre la 
marxa, una solució molt més simple ajuda a la millora i optimització de recursos i sobretot 
temps, que en aquest tipus d’obra és tan important. 
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Annex 1 - PLÀNOLS GENERALS 
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Annex 2 - PLÀNOL SITUACIÓ DE LES TRES ZONES DE TREBALL 
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Annex 3 - PLANIFICACIÓ DE PROJECTE 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo
1 SAGRERA MERIDIANA 132 días? vie 01/05/09
2 INICI D'OBRA 0 días vie 01/05/09
3
4 ARQUITECTURA (VESTÍBULO Y PTAS.INTERM.)68 días vie 01/05/09
5 REPLANTEIGS 15 días vie 01/05/09
6 MEDIA CAÑA Y BAJANTES 20 días mar 05/05/09
7 ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS 44 días jue 07/05/09
8 REVOCO 51 días jue 21/05/09
9 BARANDILLAS - ANCLAJES 25 días mié 01/07/09
10
11 VESTIBULOS y PLANTAS 110 días mar 02/06/09
12 PAVIMENTOS 43 días mar 02/06/09
13 ESTRUCTURAS SOPORTES 40 días mar 16/06/09
14 CHAPA INOX 55 días mar 07/07/09
15 PANELES DE LEDS 28 días mar 07/07/09
16 TRESPA MURALES 30 días mar 21/07/09
17 COLOCACIÓN VIDRIOS 20 días vie 07/08/09
18 PINTURA 30 días vie 31/07/09
19 BARANDILLAS 20 días vie 28/08/09
20 REBAJE Y PULIDO 22 días mar 08/09/09
21 TECHO INOX 37 días vie 28/08/09
22 ASCENSORES 62 días lun 22/06/09
29 ESCALERAS MECÁNICAS 80 días lun 13/07/09
34 REMATE PAVIMENTO 8 días mié 26/08/09
35 REMATE FALSO TECHO 11 días vie 02/10/09
36 PULIDO PAVIMENTO 30 días lun 24/08/09
37 MOBILIARIO Y ACABADOS 21 días lun 05/10/09
38
39 ANDEN 102 días? vie 12/06/09
40 FINALIZACIÓN ANDENES UTE GORG 0 días vie 17/07/09
41 ESTRUCTURA SOPORTES - ANDEN 35 días lun 20/07/09
42 TRESPA - ANDEN 20 días lun 28/09/09
43 PUERTAS ANDANAS 80 días? vie 12/06/09
67 PAVIMENTO ANDÉN SUPERIOR 12 días vie 31/07/09
68 PAVIMENTO ANDÉN INFERIOR 12 días mar 18/08/09
69 REMATES TECHO 20 días vie 02/10/09
70 REBAJE Y PULIDO 12 días vie 16/10/09
71
72
73 INSTALACIONES 103 días vie 01/05/09
84
85 FI D'OBRA 0 días lun 02/11/09
01/05
17/07
02/11
P M F P M F P M F P M F P M F P M F P M F P M F P
M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
Tarea
Tarea crítica
Progreso
Hito
Resumen
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
División
Tareas externas
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS DE L'ESTACIÓ DE SAGRERA MERIDIANA DE LA LÍNIA 4 DEL METRO DE BARCELONA
CLAU TM-00509.22B.2
Juliol 2008
TM-00509.22B.2 - ANNEX 4 PROGRAMA DE TREBALLS
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Annex 4 - PLANIFICACIÓ INICIAL, TEÒRICA I REAL 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1
2
3 ESTACION SAGRERA MERIDIANA 143 días? lun 18/05/09 mar 17/11/09
4
5 ANDENES 80 días? vie 31/07/09 mar 17/11/09
6 Finalización andenes UTE Gorg 0 días vie 31/07/09 vie 31/07/09
7 Salas de confinamiento 45 días sáb 01/08/09 mié 30/09/09
8 Estructura soportes-Andén 35 días sáb 01/08/09 mié 16/09/09
9 Montaje instalaciones (bandeja, cableado,..) 65 días vie 07/08/09 mié 04/11/09
10 Revestimiento paneles TRESPA-Andén 40 días jue 03/09/09 mié 28/10/09
11 PUERTAS ANDANAS 62 días? sáb 01/08/09 vie 23/10/09
12 Inicio puertas andén 1 día? sáb 01/08/09 sáb 01/08/09
13 Instalación Andén Superior 60 días lun 03/08/09 jue 22/10/09
14 Mecánica 40 días lun 03/08/09 jue 24/09/09
15 Estructura 7 días lun 03/08/09 lun 10/08/09
16 Pisaderas 5 días mar 11/08/09 lun 17/08/09
17 Mecanismos 5 días mar 18/08/09 lun 24/08/09
18 Verificación mecanismos 2 días mar 25/08/09 mié 26/08/09
19 Hojas 7 días jue 27/08/09 vie 04/09/09
20 Capotajes 5 días lun 07/09/09 vie 11/09/09
21 Impostes con vidrio 9 días lun 14/09/09 jue 24/09/09
22 Eléctrica 20 días vie 25/09/09 jue 22/10/09
23 Cables estación Y PRUEBAS 20 días vie 25/09/09 jue 22/10/09
24 Instalación Andén Inferior 54 días mar 11/08/09 vie 23/10/09
25 Mecánica 42 días mar 11/08/09 mié 07/10/09
26 Estructura 7 días mar 11/08/09 mié 19/08/09
27 Pisaderas 5 días jue 20/08/09 mié 26/08/09
28 Mecanismos 5 días jue 27/08/09 mié 02/09/09
29 Verificación mecanismos 2 días jue 03/09/09 vie 04/09/09
30 Hojas 7 días lun 07/09/09 mar 15/09/09
31 Capotajes 5 días mié 16/09/09 mar 22/09/09
32 Impostes con vidrios 9 días vie 25/09/09 mié 07/10/09
33 Eléctrica 12 días jue 08/10/09 vie 23/10/09
34 Cables estación Y PRUEBAS 12 días jue 08/10/09 vie 23/10/09
35 Pavimento andén vía superior 15 días lun 07/09/09 vie 25/09/09
36 Pavimento andén vía inferior 15 días lun 28/09/09 vie 16/10/09
37 Remates techo-Andén 20 días vie 16/10/09 jue 12/11/09
38 Instalaciones (equipos, comprobaciones,...) 30 días jue 01/10/09 mié 11/11/09
39 Rebaje y pulido 13 días vie 30/10/09 mar 17/11/09
40
41 POZO PRINCIPAL 141 días lun 18/05/09 vie 13/11/09
42 Nivel +23,37 (-1) 41 días sáb 11/07/09 lun 31/08/09
43 Finalización trabajos UTE Gorg 0 días sáb 11/07/09 sáb 11/07/09
44 Replanteo 4 días mar 14/07/09 vie 17/07/09
45 Media caña y bajantes 4 días vie 17/07/09 mar 21/07/09
46 Trasdosado y divisiones 10 días sáb 11/07/09 mié 22/07/09
47 Revoco 8 días jue 16/07/09 vie 24/07/09
48 Pavimento 10 días vie 24/07/09 mar 04/08/09
49 Alicatado 3 días sáb 18/07/09 mar 21/07/09
50 Montaje instalaciones (bandeja, cableado,..) 16 días sáb 08/08/09 vie 28/08/09
51 Estructuras soporte 15 días lun 10/08/09 vie 28/08/09
52 Revestimiento plafones INOX 14 días lun 03/08/09 mié 19/08/09
53 Revestimiento paneles RETRO 15 días mar 11/08/09 lun 31/08/09
54 Revestimiento paneles TRESPA 15 días mié 05/08/09 lun 24/08/09
55 Pintura 5 días sáb 01/08/09 jue 06/08/09
56 Nivel +17,98 (-2) 48 días lun 18/05/09 lun 13/07/09
57 Finalización trabajos UTE Gorg 0 días lun 18/05/09 lun 18/05/09
58 Replanteo 4 días lun 18/05/09 jue 21/05/09
59 Media caña y bajantes 4 días jue 21/05/09 lun 25/05/09
60 Trasdosado y divisiones 13 días lun 25/05/09 lun 08/06/09
61 Revoco 5 días sáb 06/06/09 jue 11/06/09
62 Pavimento 12 días mié 10/06/09 mar 23/06/09
63 Montaje instalaciones (bandeja, cableado,..) 16 días vie 12/06/09 mié 01/07/09
64 Estructuras soporte 15 días vie 12/06/09 mar 30/06/09
65 Revestimiento plafones INOX 10 días lun 29/06/09 jue 09/07/09
66 Revestimiento paneles RETRO 12 días mar 30/06/09 lun 13/07/09
67 Revestimiento paneles TRESPA 10 días mié 01/07/09 sáb 11/07/09
68 Pintura 7 días vie 12/06/09 vie 19/06/09
69 Falso techo plafones inox 14 días jue 25/06/09 vie 10/07/09
70 Nivel +12,60 (-3) 49 días vie 22/05/09 sáb 18/07/09
71 Finalización trabajos UTE Gorg 0 días vie 22/05/09 vie 22/05/09
72 Replanteo 4 días vie 22/05/09 mar 26/05/09
73 Media caña y bajantes 4 días mar 26/05/09 vie 29/05/09
74 Trasdosado y divisiones 13 días vie 29/05/09 vie 12/06/09
75 Revoco 5 días vie 12/06/09 mié 17/06/09
76 Pavimento 12 días mar 16/06/09 mar 30/06/09
77 Montaje instalaciones (bandeja, cableado,..) 16 días jue 18/06/09 mar 07/07/09
78 Estructuras soporte 15 días jue 18/06/09 lun 06/07/09
79 Revestimiento plafones INOX 10 días sáb 04/07/09 mié 15/07/09
80 Revestimiento paneles RETRO 12 días lun 06/07/09 sáb 18/07/09
81 Revestimiento paneles TRESPA 10 días mar 07/07/09 vie 17/07/09
82 Pintura 7 días sáb 20/06/09 lun 29/06/09
83 Falso techo plafones inox 14 días mié 01/07/09 jue 16/07/09
84 Nivel +7,26 (-4) 52 días mié 27/05/09 lun 27/07/09
85 Finalización trabajos UTE Gorg 0 días mié 27/05/09 mié 27/05/09
86 Replanteo 6 días mié 27/05/09 mar 02/06/09
87 Media caña y bajantes 6 días mar 02/06/09 lun 08/06/09
88 Trasdosado y divisiones 13 días mar 09/06/09 mar 23/06/09
89 Revoco 5 días jue 18/06/09 mar 23/06/09
90 Pavimento 12 días jue 25/06/09 mié 08/07/09
91 Montaje instalaciones (bandeja, cableado,..) 16 días jue 02/07/09 lun 20/07/09
92 Estructuras soporte 15 días vie 03/07/09 lun 20/07/09
93 Revestimiento plafones INOX 10 días vie 10/07/09 mar 21/07/09
94 Revestimiento paneles RETRO 12 días mar 14/07/09 lun 27/07/09
95 Revestimiento paneles TRESPA 10 días lun 13/07/09 jue 23/07/09
96 Pintura 7 días mar 30/06/09 mar 07/07/09
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Página 1
Planning INICIAL
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
97 Falso techo plafones inox 14 días sáb 11/07/09 lun 27/07/09
98 Nivel +01,84 (-5) 53 días lun 01/06/09 sáb 01/08/09
99 Finalización trabajos UTE Gorg 0 días lun 01/06/09 lun 01/06/09
100 Replanteo 6 días mié 03/06/09 mar 09/06/09
101 Media caña y bajantes 6 días mar 09/06/09 lun 15/06/09
102 Trasdosado y divisiones 12 días lun 15/06/09 lun 29/06/09
103 Revoco 5 días lun 29/06/09 vie 03/07/09
104 Pavimento 12 días vie 03/07/09 jue 16/07/09
105 Montaje instalaciones (bandeja, cableado,..) 16 días mié 08/07/09 sáb 25/07/09
106 Estructuras soporte 15 días mar 07/07/09 jue 23/07/09
107 Revestimiento plafones INOX 10 días jue 16/07/09 lun 27/07/09
108 Revestimiento paneles RETRO 12 días lun 20/07/09 sáb 01/08/09
109 Revestimiento paneles TRESPA 10 días sáb 18/07/09 mié 29/07/09
110 Pintura 7 días mié 08/07/09 mié 15/07/09
111 Falso techo plafones inox 14 días vie 17/07/09 sáb 01/08/09
112 Nivel -03,53 (-6) 58 días vie 05/06/09 mié 12/08/09
113 Finalización trabajos UTE Gorg 0 días vie 05/06/09 vie 05/06/09
114 Replanteo 6 días mié 10/06/09 mar 16/06/09
115 Media caña y bajantes 6 días mar 16/06/09 lun 22/06/09
116 Trasdosado y divisiones 12 días jue 25/06/09 mié 08/07/09
117 Revoco 5 días sáb 04/07/09 jue 09/07/09
118 Pavimento 12 días vie 10/07/09 jue 23/07/09
119 Montaje instalaciones (bandeja, cableado,..) 16 días mar 21/07/09 vie 07/08/09
120 Estructuras soporte 15 días jue 23/07/09 sáb 08/08/09
121 Revestimiento plafones INOX 10 días mié 22/07/09 sáb 01/08/09
122 Revestimiento paneles RETRO 12 días mar 28/07/09 lun 10/08/09
123 Revestimiento paneles TRESPA 10 días vie 24/07/09 mar 04/08/09
124 Pintura 7 días jue 16/07/09 jue 23/07/09
125 Falso techo plafones inox 14 días mar 28/07/09 mié 12/08/09
126 Nivel -08,53 (-7) 59 días mié 10/06/09 mié 19/08/09
127 Finalización trabajos UTE Gorg 0 días mié 10/06/09 mié 10/06/09
128 Replanteo 4 días mié 17/06/09 sáb 20/06/09
129 Media caña y bajantes 5 días mar 23/06/09 lun 29/06/09
130 Trasdosado y divisiones 14 días mar 30/06/09 mié 15/07/09
131 Revoco 5 días vie 10/07/09 mié 15/07/09
132 Pavimento 12 días vie 17/07/09 jue 30/07/09
133 Montaje instalaciones (bandeja, cableado,..) 16 días lun 27/07/09 jue 13/08/09
134 Estructuras soporte 16 días vie 24/07/09 mar 11/08/09
135 Revestimiento plafones INOX 10 días mar 28/07/09 vie 07/08/09
136 Revestimiento paneles RETRO 12 días lun 03/08/09 lun 17/08/09
137 Revestimiento paneles TRESPA 10 días jue 30/07/09 lun 10/08/09
138 Pintura 7 días vie 24/07/09 vie 31/07/09
139 Falso techo plafones inox 14 días lun 03/08/09 mié 19/08/09
140 Nivel -12,56 (-8) 49 días jue 09/07/09 mar 08/09/09
141 Finalización trabajos UTE Gorg 0 días jue 09/07/09 jue 09/07/09
142 Replanteo 4 días jue 09/07/09 lun 13/07/09
143 Media caña y bajantes 4 días lun 13/07/09 jue 16/07/09
144 Trasdosado y divisiones 8 días jue 16/07/09 vie 24/07/09
145 Revoco 4 días sáb 25/07/09 mié 29/07/09
146 Montaje instalaciones (bandeja, cableado,..) 18 días vie 14/08/09 mar 08/09/09
147 Pavimento 12 días vie 31/07/09 jue 13/08/09
148 Pintura 7 días vie 07/08/09 vie 14/08/09
149 Ascensores 0 días jue 01/10/09 jue 01/10/09
150 FIN THYSSEN 0 días jue 01/10/09 jue 01/10/09
151 Acabados ascensores 32 días jue 01/10/09 vie 13/11/09
152 Colocación frontal de inox ascensores 20 días jue 01/10/09 mié 28/10/09
153 Remate pavimento 15 días mar 06/10/09 lun 26/10/09
154 Colocación falso techo 25 días lun 12/10/09 vie 13/11/09
155 Pulido 12 días jue 15/10/09 vie 30/10/09
156 Escaleras mecánicas 0 días mié 15/07/09 mié 15/07/09
157 FINAL ESCALERAS 0 días mié 15/07/09 mié 15/07/09
158 Acabado escaleras 88 días mié 15/07/09 lun 09/11/09
159 Cierre estructura UTE GORG 20 días mié 15/07/09 jue 06/08/09
160 Falso techo religa 20 días vie 07/08/09 mié 02/09/09
161 Falso techo plafones inox 6 días jue 03/09/09 jue 10/09/09
162 Cerramiento inox bajo escaleras 25 días lun 24/08/09 vie 25/09/09
163 Remate pavimento 21 días lun 31/08/09 lun 28/09/09
164 Barandillas y vidrio 21 días vie 18/09/09 vie 16/10/09
165 Remate falso techo en plantas 17 días mar 15/09/09 mié 07/10/09
166 Pulido 24 días mié 07/10/09 lun 09/11/09
167
168 POZO DE EMERGENCIA 80 días vie 31/07/09 mar 17/11/09
169 Finalización trabajos UTE Gorg 0 días vie 31/07/09 vie 31/07/09
170 Replanteo 6 días vie 31/07/09 jue 06/08/09
171 Media caña y bajantes 6 días jue 06/08/09 mié 12/08/09
172 Trasdosado y divisiones 20 días lun 10/08/09 vie 04/09/09
173 Revoco 15 días lun 31/08/09 vie 18/09/09
174 Pavimento 15 días mié 16/09/09 mar 06/10/09
175 Pintura 12 días mié 30/09/09 jue 15/10/09
176 Montaje instalaciones (bandeja, cableado,..) 30 días mié 07/10/09 mar 17/11/09
177
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Planning INICIAL
Id Nombre de tarea Duración Comienzo
1
2
3 ESTACION SAGRERA MERIDIANA 262 días? lun 18/05/09
4
5 ANDENES 128 días? lun 31/08/09
6 Finalización andenes UTE Gorg 0 días lun 31/08/09
7 Salas de confinamiento 45 días lun 31/08/09
8 Estructura soportes-Andén 35 días lun 31/08/09
9 Montaje instalaciones (bandeja, cableado,..) 65 días lun 07/09/09
10 Revestimiento paneles TRESPA-Andén 40 días lun 05/10/09
11 º 106 días? mié 30/09/09
39 Pavimento andén vía superior 15 días mar 20/10/09
40 Pavimento andén vía inferior 14 días mar 17/11/09
41 Remates techo-Andén 25 días mié 04/11/09
42 Rebaje y pulido 15 días lun 30/11/09
43
44 POZO PRINCIPAL 262 días lun 18/05/09
45 Nivel +23,37 (-1) 41 días sáb 11/07/09
46 Finalización trabajos UTE Gorg 0 días sáb 11/07/09
47 Replanteo 4 días mar 14/07/09
48 Media caña y bajantes 4 días vie 17/07/09
49 Trasdosado y divisiones 10 días sáb 11/07/09
50 Revoco 8 días jue 16/07/09
51 Pavimento 10 días vie 24/07/09
52 Alicatado 3 días sáb 18/07/09
53 Montaje instalaciones (bandeja, cableado,..) 16 días sáb 08/08/09
54 Estructuras soporte 15 días lun 10/08/09
55 Revestimiento plafones INOX 14 días lun 03/08/09
56 Revestimiento paneles RETRO 15 días mar 11/08/09
57 Revestimiento paneles TRESPA 15 días mié 05/08/09
58 Pintura 5 días sáb 01/08/09
59 Nivel +17,98 (-2) 48 días lun 18/05/09
60 Finalización trabajos UTE Gorg 0 días lun 18/05/09
61 Replanteo 4 días lun 18/05/09
62 Media caña y bajantes 4 días jue 21/05/09
63 Trasdosado y divisiones 13 días lun 25/05/09
64 Revoco 5 días sáb 06/06/09
65 Pavimento 12 días mié 10/06/09
66 Montaje instalaciones (bandeja, cableado,..) 16 días vie 12/06/09
67 Estructuras soporte 15 días vie 12/06/09
68 Revestimiento plafones INOX 10 días lun 29/06/09
69 Revestimiento paneles RETRO 12 días mar 30/06/09
70 Revestimiento paneles TRESPA 10 días mié 01/07/09
71 Pintura 7 días vie 12/06/09
72 Falso techo plafones inox 14 días jue 25/06/09
73 Nivel +12,60 (-3) 49 días vie 22/05/09
74 Finalización trabajos UTE Gorg 0 días vie 22/05/09
75 Replanteo 4 días vie 22/05/09
76 Media caña y bajantes 4 días mar 26/05/09
77 Trasdosado y divisiones 13 días vie 29/05/09
78 Revoco 5 días vie 12/06/09
79 Pavimento 12 días mar 16/06/09
80 Montaje instalaciones (bandeja, cableado,..) 16 días jue 18/06/09
81 Estructuras soporte 15 días jue 18/06/09
82 Revestimiento plafones INOX 10 días sáb 04/07/09
83 Revestimiento paneles RETRO 12 días lun 06/07/09
84 Revestimiento paneles TRESPA 10 días mar 07/07/09
85 Pintura 7 días sáb 20/06/09
86 Falso techo plafones inox 14 días mié 01/07/09
87 Nivel +7,26 (-4) 52 días mié 27/05/09
88 Finalización trabajos UTE Gorg 0 días mié 27/05/09
89 Replanteo 6 días mié 27/05/09
90 Media caña y bajantes 6 días mar 02/06/09
91 Trasdosado y divisiones 13 días mar 09/06/09
92 Revoco 5 días jue 18/06/09
93 Pavimento 12 días jue 25/06/09
94 Montaje instalaciones (bandeja, cableado,..) 16 días jue 02/07/09
95 Estructuras soporte 15 días vie 03/07/09
96 Revestimiento plafones INOX 10 días vie 10/07/09
97 Revestimiento paneles RETRO 12 días mar 14/07/09
98 Revestimiento paneles TRESPA 10 días lun 13/07/09
99 Pintura 7 días mar 30/06/09
100 Falso techo plafones inox 14 días sáb 11/07/09
101 Nivel +01,84 (-5) 53 días lun 01/06/09
102 Finalización trabajos UTE Gorg 0 días lun 01/06/09
103 Replanteo 6 días mié 03/06/09
104 Media caña y bajantes 6 días mar 09/06/09
105 Trasdosado y divisiones 12 días lun 15/06/09
106 Revoco 5 días lun 29/06/09
107 Pavimento 12 días vie 03/07/09
108 Montaje instalaciones (bandeja, cableado,..) 16 días mié 08/07/09
109 Estructuras soporte 15 días mar 07/07/09
110 Revestimiento plafones INOX 10 días jue 16/07/09
111 Revestimiento paneles RETRO 12 días lun 20/07/09
112 Revestimiento paneles TRESPA 10 días sáb 18/07/09
113 Pintura 7 días mié 08/07/09
114 Falso techo plafones inox 14 días vie 17/07/09
115 Nivel -03,53 (-6) 58 días vie 05/06/09
116 Finalización trabajos UTE Gorg 0 días vie 05/06/09
117 Replanteo 6 días mié 10/06/09
118 Media caña y bajantes 6 días mar 16/06/09
119 Trasdosado y divisiones 12 días jue 25/06/09
120 Revoco 5 días sáb 04/07/09
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121 Pavimento 12 días vie 10/07/09
122 Montaje instalaciones (bandeja, cableado,..) 16 días mar 21/07/09
123 Estructuras soporte 15 días jue 23/07/09
124 Revestimiento plafones INOX 10 días mié 22/07/09
125 Revestimiento paneles RETRO 12 días mar 28/07/09
126 Revestimiento paneles TRESPA 10 días vie 24/07/09
127 Pintura 7 días jue 16/07/09
128 Falso techo plafones inox 14 días mar 28/07/09
129 Nivel -08,53 (-7) 59 días mié 10/06/09
130 Finalización trabajos UTE Gorg 0 días mié 10/06/09
131 Replanteo 4 días mié 17/06/09
132 Media caña y bajantes 5 días mar 23/06/09
133 Trasdosado y divisiones 14 días mar 30/06/09
134 Revoco 5 días vie 10/07/09
135 Pavimento 12 días vie 17/07/09
136 Montaje instalaciones (bandeja, cableado,..) 16 días lun 27/07/09
137 Estructuras soporte 16 días vie 24/07/09
138 Revestimiento plafones INOX 10 días mar 28/07/09
139 Revestimiento paneles RETRO 12 días lun 03/08/09
140 Revestimiento paneles TRESPA 10 días jue 30/07/09
141 Pintura 7 días vie 24/07/09
142 Falso techo plafones inox 14 días lun 03/08/09
143 Nivel -12,56 (-8) 49 días jue 09/07/09
144 Finalización trabajos UTE Gorg 0 días jue 09/07/09
145 Replanteo 4 días jue 09/07/09
146 Media caña y bajantes 4 días lun 13/07/09
147 Trasdosado y divisiones 8 días jue 16/07/09
148 Revoco 4 días sáb 25/07/09
149 Montaje instalaciones (bandeja, cableado,..) 18 días vie 14/08/09
150 Pavimento 12 días vie 31/07/09
151 Pintura 7 días vie 07/08/09
152 Ascensores 0 días lun 30/11/09
153 FIN THYSSEN 0 días lun 30/11/09
154 Acabados ascensores 32 días lun 30/11/09
155 Colocación frontal de inox ascensores 20 días lun 30/11/09
156 Remate pavimento 15 días mar 08/12/09
157 Colocación falso techo 22 días lun 14/12/09
158 Pulido 12 días jue 17/12/09
159 Escaleras mecánicas 25 días lun 23/11/09
160 Final montaje escaleras 0 días lun 23/11/09
161 FINAL ESCALERAS 25 días lun 23/11/09
162 Acabado escaleras 91 días lun 28/12/09
163 Cierre estructura UTE GORG 20 días lun 28/12/09
164 Finalización trabajos UTE Gorg (Cierre estructura) 0 días vie 22/01/10
165 Falso techo religa 20 días lun 25/01/10
166 Falso techo plafones inox 6 días lun 22/02/10
167 Cerramiento inox bajo escaleras 25 días mié 10/02/10
168 Remate pavimento 21 días mié 17/02/10
169 Barandillas y vidrio 21 días mar 09/03/10
170 Remate falso techo en plantas 17 días jue 04/03/10
171 Pulido 24 días mié 31/03/10
172
173 POZO DE EMERGENCIA 80 días lun 31/08/09
174 Finalización trabajos UTE Gorg 0 días lun 31/08/09
175 Replanteo 6 días lun 31/08/09
176 Media caña y bajantes 6 días lun 07/09/09
177 Trasdosado y divisiones 20 días jue 10/09/09
178 Revoco 15 días jue 01/10/09
179 Pavimento 15 días lun 19/10/09
180 Pintura 12 días lun 02/11/09
181 Montaje instalaciones (bandeja, cableado,..) 30 días lun 09/11/09
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1
2
3 ESTACION SAGRERA MERIDIANA 159 días? lun 20/07/09 lun 22/02/10
4
5 ANDENES 103 días? jue 01/10/09 lun 22/02/10
6 Finalización anden superior UTE Gorg 0 días lun 05/10/09 lun 05/10/09
7 Finalización anden inferior UTE Gorg 0 días jue 15/10/09 jue 15/10/09
8 Salas de confinamiento 50 días lun 05/10/09 vie 11/12/09
9 Estructura soportes-Andén 40 días jue 01/10/09 mié 25/11/09
10 Montaje instalaciones (bandeja, cableado,..) 75 días jue 08/10/09 mié 20/01/10
11 Revestimiento paneles TRESPA-Andén 57 días jue 12/11/09 vie 29/01/10
12 PUERTAS ANDANAS 93 días? jue 15/10/09 lun 22/02/10
40 Pavimento andén vía superior 24 días mar 03/11/09 vie 04/12/09
41 Pavimento andén vía inferior 24 días lun 07/12/09 jue 07/01/10
42 Remates techo-Andén 33 días mar 01/12/09 jue 14/01/10
43 Rebaje y pulido 20 días mié 06/01/10 mar 02/02/10
44
45 POZO PRINCIPAL 159 días lun 20/07/09 lun 22/02/10
46 Nivel +23,37 (-1) 80 días jue 13/08/09 mié 02/12/09
47 Inicio trabajos UTE SM L4 0 días jue 13/08/09 jue 13/08/09
48 Replanteo (Fase I) 3 días jue 13/08/09 lun 17/08/09
49 Media caña y bajantes (Fase I) 3 días vie 14/08/09 mar 18/08/09
50 Trasdosado y divisiones (Fase I) 7 días mar 25/08/09 mié 02/09/09
51 Revoco (Fase I) 4 días mar 01/09/09 vie 04/09/09
52 Finalización trabajos UTE Gorg 0 días mar 27/10/09 mar 27/10/09
53 Replanteo (Fase II) 1 día mar 27/10/09 mar 27/10/09
54 Media caña y bajantes (Fase II) 1 día mié 28/10/09 mié 28/10/09
55 Trasdosado y divisiones (Fase II) 7 días jue 29/10/09 vie 06/11/09
56 Revoco (Fase II) 5 días lun 09/11/09 vie 13/11/09
57 Pavimento (Fase II) 9 días lun 16/11/09 jue 26/11/09
58 Alicatado 3 días lun 16/11/09 mié 18/11/09
59 Montaje instalaciones (bandeja, cableado,..) 30 días jue 22/10/09 mié 02/12/09
60 Estructuras soporte 15 días mié 21/10/09 mar 10/11/09
61 Revestimiento plafones INOX 14 días mié 11/11/09 lun 30/11/09
62 Revestimiento paneles RETRO 15 días jue 12/11/09 mié 02/12/09
63 Revestimiento paneles TRESPA 15 días mié 11/11/09 mar 01/12/09
64 Pintura 5 días mié 18/11/09 mar 24/11/09
65 Nivel +17,98 (-2) 149 días lun 20/07/09 lun 08/02/10
66 Inicio trabajos UTE SM L4 0 días lun 20/07/09 lun 20/07/09
67 Replanteo (Fase I) 3 días lun 20/07/09 mié 22/07/09
68 Media caña y bajantes (Fase I) 3 días mié 22/07/09 vie 24/07/09
69 Trasdosado y divisiones (Fase I) 7 días lun 27/07/09 lun 03/08/09
70 Revoco (Fase I) 4 días sáb 01/08/09 mié 05/08/09
71 Pavimento (Fase I) 4 días mar 04/08/09 vie 07/08/09
72 Finalización trabajos UTE Gorg 0 días lun 28/09/09 lun 28/09/09
73 Replanteo (Fase II) 1 día mar 29/09/09 mar 29/09/09
74 Media caña y bajantes (Fase II) 1 día mié 30/09/09 mié 30/09/09
75 Trasdosado y divisiones (Fase II) 8 días mar 06/10/09 jue 15/10/09
76 Revoco (Fase II) 4 días jue 15/10/09 mar 20/10/09
77 Pavimento (Fase II) 9 días mar 20/10/09 vie 30/10/09
78 Montaje instalaciones (bandeja, cableado,..) 21 días mié 21/10/09 mié 18/11/09
79 Estructuras soporte 15 días lun 19/10/09 vie 06/11/09
80 Revestimiento plafones INOX 10 días lun 30/11/09 vie 11/12/09
81 Revestimiento paneles RETRO 12 días lun 30/11/09 mar 15/12/09
82 Revestimiento paneles TRESPA 10 días lun 23/11/09 vie 04/12/09
83 Pintura 7 días lun 09/11/09 mar 17/11/09
84 Falso techo plafones inox 14 días mié 20/01/10 lun 08/02/10
85 Nivel +12,60 (-3) 132 días jue 23/07/09 mar 19/01/10
86 Inicio trabajos UTE SM L4 0 días jue 23/07/09 jue 23/07/09
87 Replanteo (Fase I) 3 días jue 23/07/09 sáb 25/07/09
88 Media caña y bajantes (Fase I) 3 días sáb 25/07/09 mar 28/07/09
89 Trasdosado y divisiones (Fase I) 7 días mar 28/07/09 mar 04/08/09
90 Revoco (Fase I) 4 días jue 06/08/09 lun 10/08/09
91 Pavimento (Fase I) 5 días sáb 08/08/09 jue 13/08/09
92 Finalización trabajos UTE Gorg 0 días mar 22/09/09 mar 22/09/09
93 Replanteo (Fase II) 1 día vie 25/09/09 vie 25/09/09
94 Media caña y bajantes (Fase II) 1 día lun 28/09/09 lun 28/09/09
95 Trasdosado y divisiones (Fase II) 7 días lun 28/09/09 mar 06/10/09
96 Revoco (Fase II) 6 días mié 07/10/09 mié 14/10/09
97 Pavimento (Fase II) 8 días jue 15/10/09 lun 26/10/09
98 Montaje instalaciones (bandeja, cableado,..) 21 días jue 15/10/09 jue 12/11/09
99 Estructuras soporte 15 días mié 21/10/09 mar 10/11/09
100 Revestimiento plafones INOX 12 días mié 11/11/09 jue 26/11/09
101 Revestimiento paneles RETRO 12 días jue 12/11/09 vie 27/11/09
102 Revestimiento paneles TRESPA 10 días lun 09/11/09 vie 20/11/09
103 Pintura 7 días jue 29/10/09 vie 06/11/09
104 Falso techo plafones inox 14 días jue 31/12/09 mar 19/01/10
105 Nivel +7,26 (-4) 115 días lun 27/07/09 mié 30/12/09
106 Inicio trabajos UTE SM L4 0 días lun 27/07/09 lun 27/07/09
107 Replanteo (Fase I) 3 días lun 27/07/09 mié 29/07/09
108 Media caña y bajantes (Fase I) 3 días mié 29/07/09 vie 31/07/09
109 Trasdosado y divisiones (Fase I) 7 días mar 04/08/09 mar 11/08/09
110 Revoco (Fase I) 4 días mar 11/08/09 vie 14/08/09
111 Pavimento (Fase I) 4 días vie 14/08/09 mié 19/08/09
112 Finalización trabajos UTE Gorg 0 días jue 17/09/09 jue 17/09/09
113 Replanteo (Fase II) 3 días jue 17/09/09 lun 21/09/09
114 Media caña y bajantes (Fase II) 3 días mar 22/09/09 jue 24/09/09
115 Trasdosado y divisiones (Fase II) 7 días vie 25/09/09 lun 05/10/09
116 Revoco (Fase II) 5 días mié 30/09/09 mar 06/10/09
117 Pavimento (Fase II) 9 días mié 07/10/09 lun 19/10/09
118 Montaje instalaciones (bandeja, cableado,..) 21 días mié 07/10/09 mié 04/11/09
119 Estructuras soporte 15 días lun 12/10/09 vie 30/10/09
120 Revestimiento plafones INOX 12 días lun 26/10/09 mar 10/11/09
121 Revestimiento paneles RETRO 12 días mar 27/10/09 mié 11/11/09
122 Revestimiento paneles TRESPA 10 días lun 26/10/09 vie 06/11/09
123 Pintura 7 días mar 20/10/09 mié 28/10/09
124 Falso techo plafones inox 14 días vie 11/12/09 mié 30/12/09
125 Nivel +01,84 (-5) 98 días jue 30/07/09 jue 10/12/09
126 Inicio trabajos UTE SM L4 0 días jue 30/07/09 jue 30/07/09
127 Replanteo (Fase I) 3 días jue 30/07/09 sáb 01/08/09
128 Media caña y bajantes (Fase I) 3 días sáb 01/08/09 mar 04/08/09
129 Trasdosado y divisiones (Fase I) 7 días mié 05/08/09 mié 12/08/09
130 Revoco (Fase I) 4 días lun 17/08/09 jue 20/08/09
131 Pavimento (Fase I) 4 días jue 20/08/09 mar 25/08/09
132 Finalización trabajos UTE Gorg 0 días lun 14/09/09 lun 14/09/09
133 Replanteo (Fase II) 1 día lun 14/09/09 lun 14/09/09
134 Media caña y bajantes (Fase II) 2 días mar 15/09/09 mié 16/09/09
135 Trasdosado y divisiones (Fase II) 7 días jue 17/09/09 vie 25/09/09
136 Revoco (Fase II) 3 días vie 25/09/09 mar 29/09/09
137 Pavimento (Fase II) 8 días mar 29/09/09 jue 08/10/09
138 Montaje instalaciones (bandeja, cableado,..) 21 días mié 30/09/09 mié 28/10/09
139 Estructuras soporte 13 días mié 30/09/09 vie 16/10/09
140 Revestimiento plafones INOX 13 días mié 11/11/09 vie 27/11/09
141 Revestimiento paneles RETRO 12 días jue 12/11/09 vie 27/11/09
142 Revestimiento paneles TRESPA 10 días lun 09/11/09 vie 20/11/09
143 Pintura 7 días vie 09/10/09 lun 19/10/09
144 Falso techo plafones inox 14 días lun 23/11/09 jue 10/12/09
145 Nivel -03,53 (-6) 81 días lun 03/08/09 vie 20/11/09
146 Inicio trabajos UTE SM L4 0 días lun 03/08/09 lun 03/08/09
147 Replanteo (Fase I) 3 días lun 03/08/09 mié 05/08/09
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148 Media caña y bajantes (Fase I) 3 días mié 05/08/09 vie 07/08/09
149 Trasdosado y divisiones (Fase I) 5 días mié 12/08/09 mar 18/08/09
150 Revoco (Fase I) 4 días vie 21/08/09 mié 26/08/09
151 Pavimento (Fase I) 4 días mié 26/08/09 lun 31/08/09
152 Finalización trabajos UTE Gorg 0 días mar 08/09/09 mar 08/09/09
153 Replanteo (Fase II) 1 día mar 08/09/09 mar 08/09/09
154 Media caña y bajantes (Fase II) 1 día mié 09/09/09 mié 09/09/09
155 Trasdosado y divisiones (Fase II) 5 días jue 10/09/09 mié 16/09/09
156 Revoco (Fase II) 3 días mar 22/09/09 jue 24/09/09
157 Pavimento (Fase II) 9 días jue 24/09/09 mar 06/10/09
158 Montaje instalaciones (bandeja, cableado,..) 20 días jue 24/09/09 mié 21/10/09
159 Estructuras soporte 19 días jue 24/09/09 mar 20/10/09
160 Revestimiento plafones INOX 12 días lun 26/10/09 mar 10/11/09
161 Revestimiento paneles RETRO 12 días mar 27/10/09 mié 11/11/09
162 Revestimiento paneles TRESPA 10 días lun 26/10/09 vie 06/11/09
163 Pintura 7 días mié 30/09/09 jue 08/10/09
164 Falso techo plafones inox 22 días jue 22/10/09 vie 20/11/09
165 Nivel -08,53 (-7) 59 días jue 06/08/09 lun 26/10/09
166 Inicio trabajos UTE SM L4 0 días jue 06/08/09 jue 06/08/09
167 Replanteo (Fase I) 3 días jue 06/08/09 sáb 08/08/09
168 Media caña y bajantes (Fase I) 3 días sáb 08/08/09 mar 11/08/09
169 Trasdosado y divisiones (Fase I) 7 días jue 13/08/09 vie 21/08/09
170 Revoco (Fase I) 4 días jue 27/08/09 mar 01/09/09
171 Pavimento (Fase I) 4 días mar 01/09/09 vie 04/09/09
172 Finalización trabajos UTE Gorg 0 días vie 04/09/09 vie 04/09/09
173 Replanteo (Fase II) 1 día vie 04/09/09 vie 04/09/09
174 Media caña y bajantes (Fase II) 1 día lun 07/09/09 lun 07/09/09
175 Trasdosado y divisiones (Fase II) 8 días mar 08/09/09 jue 17/09/09
176 Revoco (Fase II) 3 días jue 17/09/09 lun 21/09/09
177 Pavimento (Fase II) 6 días lun 21/09/09 lun 28/09/09
178 Montaje instalaciones (bandeja, cableado,..) 21 días lun 21/09/09 lun 19/10/09
179 Estructuras soporte 16 días vie 18/09/09 vie 09/10/09
180 Revestimiento plafones INOX 12 días jue 08/10/09 vie 23/10/09
181 Revestimiento paneles RETRO 12 días vie 09/10/09 lun 26/10/09
182 Revestimiento paneles TRESPA 10 días lun 12/10/09 vie 23/10/09
183 Pintura 7 días lun 21/09/09 mar 29/09/09
184 Falso techo plafones inox 22 días mar 22/09/09 mié 21/10/09
185 Nivel -12,56 (-8) 57 días lun 10/08/09 mar 27/10/09
186 Inicio trabajos UTE SM L4 0 días lun 10/08/09 lun 10/08/09
187 Replanteo (Fase I) 3 días lun 10/08/09 mié 12/08/09
188 Media caña y bajantes (Fase I) 3 días mar 11/08/09 jue 13/08/09
189 Trasdosado y divisiones (Fase I) 6 días mié 19/08/09 mié 26/08/09
190 Revoco (Fase I) 3 días jue 27/08/09 lun 31/08/09
191 Finalización trabajos UTE Gorg 0 días mié 16/09/09 mié 16/09/09
192 Replanteo (Fase II) 1 día mié 16/09/09 mié 16/09/09
193 Media caña y bajantes (Fase II) 1 día jue 17/09/09 jue 17/09/09
194 Trasdosado y divisiones (Fase II) 5 días vie 18/09/09 jue 24/09/09
195 Revoco (Fase II) 3 días jue 24/09/09 lun 28/09/09
196 Montaje instalaciones (bandeja, cableado,..) 21 días mar 29/09/09 mar 27/10/09
197 Pavimento 12 días mar 29/09/09 mié 14/10/09
198 Pintura 7 días mié 14/10/09 jue 22/10/09
199 Ascensores 40 días lun 05/10/09 lun 30/11/09
200 Cerramiento laterales fábrica 20 días lun 05/10/09 vie 30/10/09
201 Enfoscado 7 días lun 02/11/09 mar 10/11/09
202 Colocación dinteles y pisaderas 4 días mié 11/11/09 lun 16/11/09
203 INICIO THYSSEN 9 días mar 17/11/09 vie 27/11/09
204 FIN THYSSEN 0 días lun 30/11/09 lun 30/11/09
205 Acabados ascensores 32 días lun 30/11/09 mar 12/01/10
206 Colocación frontal de inox ascensores 20 días lun 30/11/09 vie 25/12/09
207 Remate pavimento 17 días mar 08/12/09 mié 30/12/09
208 Colocación falso techo 22 días lun 14/12/09 mar 12/01/10
209 Pulido 12 días jue 17/12/09 vie 01/01/10
210 Escaleras mecánicas 74 días jue 06/08/09 lun 16/11/09
211 Fabricación piezas prefabicadas y estructura 24 días jue 06/08/09 mar 08/09/09
212 Montaje paramento prefabricado en pared i/ estructura10 días mar 08/09/09 mar 22/09/09
213 Forrado inox paramento escaleras 24 días mar 22/09/09 lun 26/10/09
214 Montaje escaleras (Thyssen) 16 días lun 26/10/09 lun 16/11/09
215 FINAL ESCALERAS 0 días lun 16/11/09 lun 16/11/09
216 Acabado escaleras 70 días mar 17/11/09 lun 22/02/10
217 Cierre estructura UTE GORG 20 días mar 17/11/09 lun 14/12/09
218 Montaje instalaciones (bandeja, cableado,..) 13 días mar 15/12/09 jue 31/12/09
219 Falso techo religa 24 días vie 01/01/10 mié 03/02/10
220 Falso techo plafones inox 12 días jue 04/02/10 vie 19/02/10
221 Cerramiento inox bajo escaleras 24 días jue 14/01/10 mar 16/02/10
222 Remate pavimento 18 días jue 21/01/10 lun 15/02/10
223 Barandillas y vidrio 19 días mié 27/01/10 lun 22/02/10
224 Remate falso techo en plantas 12 días jue 04/02/10 vie 19/02/10
225 Pulido 10 días mar 09/02/10 lun 22/02/10
226 Prueba instalaciones 30 días vie 01/01/10 jue 11/02/10
227
228 POZO DE EMERGENCIA 93 días jue 15/10/09 lun 22/02/10
229 Finalización trabajos UTE Gorg conexión 0 días lun 02/11/09 lun 02/11/09
230 Escaleras 24 días jue 15/10/09 mar 17/11/09
231 Replanteo 6 días mié 18/11/09 mié 25/11/09
232 Media caña y bajantes 6 días mié 25/11/09 mié 02/12/09
233 Trasdosado y divisiones 15 días lun 30/11/09 vie 18/12/09
234 Revoco 12 días lun 14/12/09 mar 29/12/09
235 Pavimento 15 días vie 25/12/09 jue 14/01/10
236 Pintura 12 días vie 08/01/10 lun 25/01/10
237 Montaje instalaciones (bandeja, cableado,..) 30 días mar 12/01/10 lun 22/02/10
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Annex 5 - PLANIFICACIÓ COMPARATIVA 
 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1
2
3 ESTACION SAGRERA MERIDIANA 264 días? lun 18/05/09 lun 03/05/10
4
5 ANDENES_INICIAL 80 días vie 31/07/09 lun 16/11/09
6 Finalización andenes Obra Civil_INICIAL 0 días vie 31/07/09 vie 31/07/09
7 Trabajos arquitectura (Fase I)_INICIAL 70 días sáb 01/08/09 mar 03/11/09
8 Inicio trabajos PUERTAS ANDANA_INICIAL 0 días sáb 01/08/09 sáb 01/08/09
9 Acceso zona trabajos PUERTAS ANDANAS_INICIAL 0 días lun 07/09/09 lun 07/09/09
10 Trabajos arquitectura (Fase II)_INICIAL 52 días lun 07/09/09 lun 16/11/09
11 ANDENES_TEÒRIC 81 días? lun 31/08/09 vie 18/12/09
12 Finalización andenes Obra Civil_TEÒRIC 0 días lun 31/08/09 lun 31/08/09
13 Trabajos arquitectura (Fase I)_TEÒRIC 70 días? lun 31/08/09 jue 03/12/09
14 Inicio trabajos PUERTAS ANDANA_TEÒRIC 0 días mié 30/09/09 mié 30/09/09
15 Acceso zona trabajos PUERTAS ANDANAS_TEÒRIC 0 días mar 20/10/09 mar 20/10/09
16 Trabajos arquitectura (Fase II)_TEÒRIC 44 días? mar 20/10/09 vie 18/12/09
17 ANDENES_REAL 87 días? lun 05/10/09 mar 02/02/10
18 Finalización andenes Obra Civil_REAL 0 días lun 05/10/09 lun 05/10/09
19 Trabajos arquitectura (Fase I)_REAL 70 días? lun 05/10/09 vie 08/01/10
20 Inicio trabajos PUERTAS ANDANA_REAL 0 días jue 15/10/09 jue 15/10/09
21 Acceso zona trabajos PUERTAS ANDANAS_REAL 0 días mar 03/11/09 mar 03/11/09
22 Trabajos arquitectura (Fase II)_REAL 66 días? mar 03/11/09 mar 02/02/10
23
24
25
26 POZO PRINCIPAL 264 días? lun 18/05/09 lun 03/05/10
27 Nivel +23,37 (-1)_INICIAL 41 días sáb 11/07/09 vie 28/08/09
28 Finalización trabajos Obra Civil_INICIAL 0 días sáb 11/07/09 sáb 11/07/09
29 Trabajos arquitectura_INICIAL 41 días sáb 11/07/09 vie 28/08/09
30 Nivel +23,37 (-1)_TEÒRIC 42 días? sáb 11/07/09 lun 31/08/09
31 Finalización trabajos Obra Civil_TEÒRIC 0 días sáb 11/07/09 sáb 11/07/09
32 Trabajos arquitectura_TEÒRIC 41 días? lun 13/07/09 lun 31/08/09
33 Nivel +23,37 (-1)_REAL 82 días jue 13/08/09 jue 03/12/09
34 Finalización trabajos Obra Civil_REAL 0 días mar 27/10/09 mar 27/10/09
35 Trabajos arquitectura_REAL 44 días jue 13/08/09 jue 03/12/09
36 Nivel +17,98 (-2)_INICIAL 48 días lun 18/05/09 lun 13/07/09
37 Finalización trabajos Obra Civil_INICIAL 0 días lun 18/05/09 lun 18/05/09
38 Trabajos arquitectura_INICIAL 48 días lun 18/05/09 lun 13/07/09
39 Nivel +17,98 (-2)_TEÒRIC 48 días lun 18/05/09 lun 13/07/09
40 Finalización trabajos Obra Civil_TEÒRIC 0 días lun 18/05/09 lun 18/05/09
41 Trabajos arquitectura_TEÒRIC 48 días lun 18/05/09 lun 13/07/09
42 Nivel +17,98 (-2)_REAL 150 días lun 20/07/09 lun 08/02/10
43 Finalización trabajos Obra Civil_REAL 0 días mar 29/09/09 mar 29/09/09
44 Trabajos arquitectura_REAL 87 días lun 20/07/09 lun 08/02/10
45 Nivel +12,60 (-3)_INICIAL 49 días vie 22/05/09 sáb 18/07/09
46 Finalización trabajos Obra Civil_INICIAL 0 días vie 22/05/09 vie 22/05/09
47 Trabajos arquitectura_INICIAL 49 días vie 22/05/09 sáb 18/07/09
48 Nivel +12,60 (-3)_TEÒRIC 49 días vie 22/05/09 sáb 18/07/09
49 Finalización trabajos Obra Civil_TEÒRIC 0 días vie 22/05/09 vie 22/05/09
50 Trabajos arquitectura_TEÒRIC 49 días vie 22/05/09 sáb 18/07/09
51 Nivel +12,60 (-3)_REAL 133 días jue 23/07/09 mar 19/01/10
52 Finalización trabajos Obra Civil_REAL 0 días vie 25/09/09 vie 25/09/09
53 Trabajos arquitectura_REAL 79 días jue 23/07/09 mar 19/01/10
54 Nivel +7,26 (-4)_INICIAL 52 días mié 27/05/09 sáb 25/07/09
55 Finalización trabajos Obra Civil_INICIAL 0 días mié 27/05/09 mié 27/05/09
56 Trabajos arquitectura_INICIAL 52 días mié 27/05/09 sáb 25/07/09
57 Nivel +7,26 (-4)_TEÒRIC 52 días mié 27/05/09 sáb 25/07/09
58 Finalización trabajos Obra Civil_TEÒRIC 0 días mié 27/05/09 mié 27/05/09
59 Trabajos arquitectura_TEÒRIC 52 días mié 27/05/09 sáb 25/07/09
60 Nivel +7,26 (-4)_REAL 116 días lun 27/07/09 mié 30/12/09
61 Finalización trabajos Obra Civil_REAL 0 días jue 17/09/09 jue 17/09/09
62 Trabajos arquitectura_REAL 75 días lun 27/07/09 mié 30/12/09
63 Nivel +01,84 (-5)_INICIAL 53 días lun 01/06/09 vie 31/07/09
64 Finalización trabajos Obra Civil_INICIAL 0 días lun 01/06/09 lun 01/06/09
65 Trabajos arquitectura_INICIAL 53 días lun 01/06/09 vie 31/07/09
66 Nivel +01,84 (-5)_TEÒRIC 53 días lun 01/06/09 vie 31/07/09
67 Finalización trabajos Obra Civil_TEÒRIC 0 días lun 01/06/09 lun 01/06/09
68 Trabajos arquitectura_TEÒRIC 53 días lun 01/06/09 vie 31/07/09
69 Nivel +01,84 (-5)_REAL 99 días jue 30/07/09 jue 10/12/09
70 Finalización trabajos Obra Civil_REAL 0 días lun 14/09/09 lun 14/09/09
71 Trabajos arquitectura_REAL 86 días jue 30/07/09 jue 10/12/09
72 Nivel -03,53 (-6)_INICIAL 59 días vie 05/06/09 mié 12/08/09
73 Finalización trabajos Obra Civil_INICIAL 0 días vie 05/06/09 vie 05/06/09
74 Trabajos arquitectura_INICIAL 58 días sáb 06/06/09 mié 12/08/09
75 Nivel -03,53 (-6)_TEÒRIC 59 días vie 05/06/09 mié 12/08/09
76 Finalización trabajos Obra Civil_TEÒRIC 0 días vie 05/06/09 vie 05/06/09
77 Trabajos arquitectura_TEÒRIC 58 días sáb 06/06/09 mié 12/08/09
78 Nivel -03,53 (-6)_REAL 82 días lun 03/08/09 vie 20/11/09
79 Finalización trabajos Obra Civil_REAL 0 días mar 08/09/09 mar 08/09/09
80 Trabajos arquitectura_REAL 77 días lun 03/08/09 vie 20/11/09
81 Nivel -08,53 (-7)_INICIAL 59 días mié 10/06/09 mar 18/08/09
82 Finalización trabajos Obra Civil_INICIAL 0 días mié 10/06/09 mié 10/06/09
83 Trabajos arquitectura_INICIAL 59 días mié 10/06/09 mar 18/08/09
84 Nivel -08,53 (-7)_TEÒRIC 59 días mié 10/06/09 mar 18/08/09
85 Finalización trabajos Obra Civil_TEÒRIC 0 días mié 10/06/09 mié 10/06/09
86 Trabajos arquitectura_TEÒRIC 59 días mié 10/06/09 mar 18/08/09
87 Nivel -08,53 (-7)_REAL 58 días jue 06/08/09 jue 22/10/09
88 Finalización trabajos Obra Civil_REAL 0 días vie 04/09/09 vie 04/09/09
89 Trabajos arquitectura_REAL 58 días jue 06/08/09 jue 22/10/09
90 Nivel -12,56 (-8)_INICIAL 49 días jue 09/07/09 lun 07/09/09
91 Finalización trabajos Obra Civil_INICIAL 0 días jue 09/07/09 jue 09/07/09
92 Trabajos arquitectura_INICIAL 49 días jue 09/07/09 lun 07/09/09
93 Nivel -12,56 (-8)_TEÒRIC 49 días jue 09/07/09 lun 07/09/09
94 Finalización trabajos Obra Civil_TEÒRIC 0 días jue 09/07/09 jue 09/07/09
95 Trabajos arquitectura_TEÒRIC 49 días jue 09/07/09 lun 07/09/09
96 Nivel -12,56 (-8)_REAL 55 días lun 10/08/09 jue 22/10/09
97 Finalización trabajos Obra Civil_REAL 0 días mié 16/09/09 mié 16/09/09
98 Trabajos arquitectura_REAL 44 días lun 10/08/09 jue 22/10/09
99 Remates ascensores_INCIAL 32 días jue 01/10/09 vie 13/11/09
100 Fin THYSSEN Ascensores_INICIAL 0 días jue 01/10/09 jue 01/10/09
101 Trabajos arquitectura_INICIAL 32 días jue 01/10/09 vie 13/11/09
102 Remates ascensores_TEÒRIC 32 días lun 30/11/09 mar 12/01/10
103 Fin THYSSEN Ascensores_TEÒRIC 0 días lun 30/11/09 lun 30/11/09
104 Trabajos arquitectura_TEÒRIC 32 días lun 30/11/09 mar 12/01/10
105 Remates ascensores_REAL 32 días lun 30/11/09 mar 12/01/10
106 Fin THYSSEN Ascensores_REAL 0 días lun 30/11/09 lun 30/11/09
107 Trabajos arquitectura_REAL 32 días lun 30/11/09 mar 12/01/10
108 Acabado escaleras_INICIAL 88 días mié 15/07/09 jue 05/11/09
109 Fin THYSSEN Escaleras_INICIAL 0 días mié 15/07/09 mié 15/07/09
110 Fin trabajos Obra Civil (cierre cubierta)_INICIAL 0 días jue 06/08/09 jue 06/08/09
111 Trabajos arquitectura_INICIAL 68 días jue 06/08/09 jue 05/11/09
112 Acabado escaleras_TEÒRIC 92 días vie 25/12/09 lun 03/05/10
113 Fin THYSSEN Escaleras_TEÒRIC 0 días vie 25/12/09 vie 25/12/09
114 Fin trabajos Obra Civil (cierre cubierta)_TEÒRIC 0 días vie 22/01/10 vie 22/01/10
115 Trabajos arquitectura_TEÒRIC 71 días lun 25/01/10 lun 03/05/10
116 Acabado escaleras_REAL 71 días lun 16/11/09 lun 22/02/10
117 Fin THYSSEN Escaleras_REAL 0 días lun 16/11/09 lun 16/11/09
118 Fin trabajos Obra Civil (cierre cubierta)_REAL 0 días lun 14/12/09 lun 14/12/09
119 Trabajos arquitectura_REAL 50 días mar 15/12/09 lun 22/02/10
120
121
122
123 POZO DE EMERGENCIA_INICIAL 80 días vie 31/07/09 lun 16/11/09
124 Finalización trabajos Obra Civil_INICIAL 0 días vie 31/07/09 vie 31/07/09
125 Trabajos arquitectura_INICIAL 80 días vie 31/07/09 lun 16/11/09
126 POZO DE EMERGENCIA_TEÒRIC 80 días lun 31/08/09 jue 17/12/09
127 Finalización trabajos Obra Civil_TEÒRIC 0 días lun 31/08/09 lun 31/08/09
128 Trabajos arquitectura_TEÒRIC 80 días lun 31/08/09 jue 17/12/09
129 POZO DE EMERGENCIA_TEÒRIC 93 días jue 15/10/09 lun 22/02/10
130 Finalización trabajos Obra Civil_TEÒRIC 0 días jue 15/10/09 jue 15/10/09
131 Trabajos arquitectura_TEÒRIC 93 días jue 15/10/09 lun 22/02/10
132
133
134
135
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139
140
141
142
143
144
145
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